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молодежная политика"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и

технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные

представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления

материально-технической базы  (Пермский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля субъектов Российской Федерации, в

которых обновлено содержание и методы

обучения предметной области "Технология"

и других предметных областей, процент

01.06.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1765Процент 0,0000

2 Число общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных

и дополнительных общеобразовательных

программ цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. единиц

01.06.2018 0,0000 0,0210 0,0210 0,0210 0,0210 0,0210Тысяча

единиц

0,0000

3 Численность обучающихся, охваченных

основными и дополнительными

общеобразовательными программами

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. человек

01.09.2018 0,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000Тысяча

человек

0,0000

4 Число созданных новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа, не менее тыс. мест

01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Тысяча

мест

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение

их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения

предметной области "Технология" 0

1

Создано не менее 230 тыс.

новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

школьников")

Реализация мероприятия по

модернизации инфраструктуры

общего образования

(строительство зданий

(пристроек к зданию),

приобретение (выкуп) зданий

(пристроек к зданиям)

общеобразовательных

организаций, в том числе

оснащение новых мест в

общеобразовательных

организациях средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для реализации

основных образовательных

программ начального общего,

основного общего и среднего

общего образования.

Место

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-2100 3324 3324 4424 4424

2

Обеспечена возможность

изучать предметную область

"Технология" и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные

К концу 2024 года в каждом

муниципальном образовании

Пермского края изучение

предметной области

«Технология» и других

предметных областей

Единица

Проведение

образовательных

мероприятий

00 0 0 0 1
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ученико-места , в т.ч. детских

технопарков "Кванториум"

осуществляется на базе

высокотехнологичных

организаций, в том числе

детских технопарков

«Кванториум»

3

Потребность в создании новых

мест в общеобразовательных

организациях Пермского края,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях Пермского края,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа

Место

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

00 0 0 0 0

4

Во всех субъектах Российской

Федерации для учителей

предметной области

"Технология" действует система

повышения квалификации на

базе детских технопарков

"Кванториум", организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий

реального сектора экономики

К 1 сентября 2021 года во всех

муниципальных образованиях

Пермского края для учителей

предметной области

«Технология» и других

предметных областей

функционирует система

повышения квалификации на

базе детских технопарков

«Кванториум», организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий

реального сектора экономики

Единица

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - 1 - -

5

Обеспечено внедрение

обновленных примерных

основных общеобразовательных

программ, разработанных в

рамках федерального проекта, в

 К концу 2022 года внедрены

обновленные примерные

основные общеобразовательные

программы, разработанные в

рамках федерального проекта, в

Документ

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - 1 -
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общеобразовательные

организации всех субъектов

Российской Федерации

общеобразовательные

организации Пермского края,

что позволит повысить качество

преподавания всех предметных

областей, обеспечить

соответствие условий обучения

современным требованиям,

компетенциям и знаниям, а

также будет способствовать

достижению главных целевых

установок реализации

настоящего федерального

проекта и национального

проекта "Образование" в целом.

Проведен мониторинг

использования обновленных

федеральных государственных

образовательных стандартов

общего образования, в том

числе требований к результатам

освоения образовательной

программы общего образования

6

Не менее 70 % обучающихся

общеобразовательных

организаций вовлечены в

различные формы

сопровождения и

наставничества

 В соответствии с

разработанной методологией

наставничества обучающихся

общеобразовательных

организаций, в том числе с

применением лучших практик

обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей к

этой деятельности к концу 2024

года не менее 70 %

обучающихся

общеобразовательных

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 70
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организаций Пермского края

вовлечены в различные формы

сопровождения и

наставничества, что позволит

создать условия для

формирования активной

гражданской позиции у каждого

обучающегося, а также достичь

целевые установки

национального проекта

«Образование» в части

воспитания гармонично

развитой и социально

ответственной личности на

основе духовно-нравственных

ценностей народов Российской

Федерации, исторических и

национально-культурных

традиций. Разработаны и

внедрены программы

менторства и наставничества

для обучающихся в рамках

взаимодействия с

предприятиями Пермского края

7

Не менее 70% организаций,

реализующих программы

начального, основного и

среднего общего образования,

реализуют

общеобразовательные

программы в сетевой форме

 К концу 2024 года не менее чем

в 70 % общеобразовательных

организаций Пермского края

реализуют образовательные

программы в сетевой форме в

целях повышения

эффективности использования

инфраструктуры и кадрового

потенциала системы

образования и расширения

возможностей детей в освоении

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

00 0 0 0 70
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программ общего образования

8

Не менее чем в 70 %

общеобразовательных

организаций реализуются

механизмы вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательной

организации

 К концу 2024 года не менее чем

в 70 % общеобразовательных

организаций Пермского края

обеспечено вовлечение

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательными

организациями

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 70

9

Поддержка образования для

детей с ограниченными

возможностями здоровья.

Обновление

материально-технической базы

в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

 По итогам конкурсного

отбора бюджету Пермского края

в 2020-2024 годах будут

предоставлены субсидии из

федерального бюджета на

финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы,

в том числе для реализации

предметной области

"Технология" и других

предметных областей в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам. К 2024 году

поэтапно будет поставлено

оборудование в 25

коррекционных школ

Пермского края для оснащения

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

110 2 4 7 25
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слесарных, столярных, швейных

мастерских, а также

специальное оборудование для

кабинетов логопеда, психолога.

10

Обновлена

материально-техническая база

для формирования у

обучающихся современных

технологических и

гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах

 По итогам конкурсного отбора

бюджету Пермского края

предоставлены субсидии из

федерального бюджета на

создание материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, технического,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей в

школах, расположенных в

сельской местности и малых

городах. В 2020 году в

муниципальных образованиях

Пермского края будет создан 21

Центр образования цифрового и

гуманитарного профилей

"Точка роста" с охватом не

менее 14 тысяч обучающихся

Тысяча

единиц

Приобретение

товаров, работ, услуг

0.0210 0.021 0.021 0.021 0.021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников")

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

504 840,00 343 395,87433 311,78 352 803,84 0,00 0,00 1 634 351,49

1.1.1. бюджет субъекта

504 840,00 343 395,87433 311,78 352 803,84 0,00 0,00 1 634 351,49

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Потребность в создании новых мест в общеобразовательных организациях Пермского края, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3

Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе

детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные

программы в сетевой форме

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

6.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 23 661,2615 630,21 14 604,11 0,00 0,00 53 895,58

6.1.1. бюджет субъекта

0,00 23 661,2615 630,21 14 604,11 0,00 0,00 53 895,58

6.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного

профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

7.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0023 458,21 0,00 0,00 0,00 23 458,21

7.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0023 458,21 0,00 0,00 0,00 23 458,21

7.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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7.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

504 840,00 472 400,20 367 407,95 367 057,13

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 711 705,28

504 840,00 367 057,13472 400,20 367 407,95 0,00 0,00 1 711 705,28

  бюджет субъекта

504 840,00 367 057,13472 400,20 367 407,95 0,00 0,00 1 711 705,28

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

субъектов Российской

Федерации, в которых

обновлено содержание и

методы обучения предметной

области "Технология" и

других предметных областей,

процент

Процент1

Основной показатель:

Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек

Тысяча

человек

2
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Основной показатель: Число

общеобразовательных

организаций, расположенных

в сельской местности и малых

городах, обновивших

материально-техническую

базу для реализации основных

и дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

единиц

Тысяча

единиц

3

Основной показатель: Число

созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных

в сельской местности и

поселках городского типа, не

менее тыс. мест

Тысяча

мест

4
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Пермский край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечена возможность изучать

предметную область "Технология" и других

предметных областей на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-места , в

т.ч. детских технопарков "Кванториум""0

1

К концу 2024 года в каждом

муниципальном образовании

Пермского края изучение предметной

области «Технология» и других

предметных областей осуществляется

на базе высокотехнологичных

организаций, в том числе детских

технопарков «Кванториум»

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по проведенным мероприятиям.

Во всех субъектах Российской

Федерации обеспечена возможность

изучения предметной области

"Технология" и других предметных

областей на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.1.1

 

- -



16

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Поддержка образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Обновление материально-технической базы в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам"0

2

 По итогам конкурсного

отборабюджету Пермского края в 2020-

2024 годах будут

предоставленысубсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической

базы, в том числе для реализации

предметной области "Технология" и

других предметных областей в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам. К

2024 году поэтапно будет поставлено

оборудование в 25 коррекционных

школ Пермского края для оснащения

слесарных, столярных, швейных

мастерских, а также специальное

оборудование для кабинетов логопеда,

психолога.

Калинчикова Л. Н.,

Начальник управления

- 31.12.2024

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

2.1

 

Калинчикова Л. Н.,

Начальник управления

-

21.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.2

 

Калинчикова Л. Н.,

Начальник управления

-

18.01.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.2.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"2.3

Прочий тип документа Информация о

поставке оборудования в ОО

Калинчикова Л. Н.,

Начальник управления

-

31.12.2020

Мероприятие "Обновление оборудования в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно

по адаптированным основным

общеобразовательным программам"

2.3.1

Прочий тип документа Информация о

поставке оборудования

11.01.2020 Калинчикова Л. Н.,

Начальник управления

31.12.2020

Контрольная точка "Оборудование приобретено"2.4

 

Калинчикова Л. Н.,

Начальник управления

-

31.12.2021

Мероприятие "Обновление оборудования в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно

по адаптированным основным

общеобразовательным программам"

2.4.1

Прочий тип документа Информация о

поставке оборудования

11.01.2021 Калинчикова Л. Н.,

Начальник управления

31.12.2021

Контрольная точка "Оборудование приобретено"2.5

 

Калинчикова Л. Н.,

Начальник управления

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обновление оборудования в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно

по адаптированным основным

общеобразовательным программам"

2.5.1

Прочий тип документа Информация о

поставке оборудования

11.01.2022 Калинчикова Л. Н.,

Начальник управления

31.12.2022

Контрольная точка "Оборудование приобретено"2.6

 

Калинчикова Л. Н.,

Начальник управления

-

31.12.2023

Мероприятие "Обновление оборудования в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно

по адаптированным основным

общеобразовательным программам"

2.6.1

Прочий тип документа Информация о

поставке оборудования

09.01.2023 Калинчикова Л. Н.,

Начальник управления

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.7

 

Калинчикова Л. Н.,

Начальник управления

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.7.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"2.8

 

Калинчикова Л. Н.,

Начальник управления

-

31.12.2024

Мероприятие "Обновление оборудования в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно

по адаптированным основным

общеобразовательным программам"

2.8.1

Прочий тип документа Информация о

поставке оборудования

15.01.2024 Калинчикова Л. Н.,

Начальник управления

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обновлена материально-техническая

база для формирования у обучающихся

современных технологических и гуманитарных

навыков. Создана материально-технической базы

для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах"0

3

 По итогам конкурсного отбора

бюджету Пермского края

предоставлены субсидии из

федерального бюджета на создание

материально-технической базы для

реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового, технического,

естественнонаучного и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в

сельской местности и малых городах. В

2020 году в муниципальных

образованиях Пермского края будет

создан 21 Центр образования

цифрового и гуманитарного профилей

"Точка роста" с охватом не менее 14

тысяч обучающихся

Павлова Е. И.,

Начальник отдела

- 31.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.1

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.1.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.2

 

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.2.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.3

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.3.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.4

 

Калинчикова Л. Н.,

Начальник управления

-

31.12.2020

Мероприятие "Поставка оборудования в

образовательные организации, на базе которых

планируется открытие Центров образования

цифрового и гуманитарного профилей "Точка

роста""

3.4.1

Прочий тип документа Информация о

поставке оборудования

09.01.2020 Калинчикова Л. Н.,

Начальник управления

31.12.2020

Мероприятие "Открытие в муниципальных

образованиях Пермского края 21 Центра

образования цифрового и гуманитарного

профилей "Точка роста" "

3.4.2

Прочий тип документа Информация об

открытии в муниципальных

образованиях Пермского края 21

Центра образования цифрового и

гуманитарного профилей "Точка роста"

09.01.2020 Калинчикова Л. Н.,

Начальник управления

31.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.5

 

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.5.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.6

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.6.1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.7

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.7.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.8

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.9

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.9.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.10

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.11

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.12

 

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.12.

1

 

- -

Результат "Во всех субъектах Российской

Федерации для учителей предметной области

"Технология" действует система повышения

квалификации на базе детских технопарков

"Кванториум", организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным

программам среднего профессионального и

высшего образования, предприятий реального

сектора экономики"0

4

К 1 сентября 2021 года во всех

муниципальных образованиях

Пермского края для учителей

предметной области «Технология» и

других предметных областей

функционирует система повышения

квалификации на базе детских

технопарков «Кванториум»,

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий реального

сектора экономики

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

- 01.09.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1

Отчет

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

-

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Внедрение платформенного

решения (информационная система) для

программ дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора

экономики"

4.1.1

Прочий тип документа Информация о

система повышения квалификации

учителей предметной области

"Технология" на базе детских

технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий реального

сектора экономики

01.01.2021 Калинчикова Л. Н.,

Начальник управления

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечено внедрение обновленных

примерных основных общеобразовательных

программ, разработанных в рамках федерального

проекта, в общеобразовательные организации всех

субъектов Российской Федерации"0

5

 К концу 2022 года внедрены

обновленные примерные основные

общеобразовательные программы,

разработанные в рамках федерального

проекта, в общеобразовательные

организации Пермского края, что

позволит повысить качество

преподавания всех предметных

областей, обеспечить соответствие

условий обучения современным

требованиям, компетенциям и знаниям,

а также будет способствовать

достижению главных целевых

установок реализации настоящего

федерального проекта и национального

проекта "Образование" в целом.

Проведен мониторинг использования

обновленных федеральных

государственных образовательных

стандартов общего образования, в том

числе требований к результатам

освоения образовательной программы

общего образования

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

- 31.12.2022

Контрольная точка "Внедрены обновленные

примерные основные общеобразовательные

программы, разработанные в рамках

федерального проекта"

5.1

Отчет

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Разработка рекомендаций по

внедрению в образовательных организациях

Пермского края обновленных федеральных

государственных образовательных стандартов

общего образования и примерных основных

общеобразовательных программ"

5.1.1

Методические рекомендации

31.12.2019 Павлова Е. И.,

Начальник отдела

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Не менее 70 % обучающихся

общеобразовательных организаций вовлечены в

различные формы сопровождения и

наставничества "0

6

 В соответствии с разработанной

методологией наставничества

обучающихся общеобразовательных

организаций, в том числе с

применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и

привлечением представителей

работодателей к этой деятельности к

концу 2024 года не менее 70 %

обучающихся общеобразовательных

организаций Пермского края

вовлечены в различные формы

сопровождения и наставничества, что

позволит создать условия для

формирования активной гражданской

позиции у каждого обучающегося, а

также достичь целевые установки

национального проекта «Образование»

в части воспитания гармонично

развитой и социально ответственной

личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов

Российской Федерации, исторических

и национально-культурных традиций.

Разработаны и внедрены программы

менторства и наставничества для

обучающихся в рамках взаимодействия

с предприятиями Пермского края

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе

с применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности в различные формы

сопровождения и наставничества вовлечены не

менее 70 % обучающихся организаций,

реализующих общеобразовательные программы

и расположенных на территории Пермского

края"

6.1

Отчет

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

-

31.12.2024

Мероприятие "Разработка системы мероприятий

("дорожная карта") по внедрению методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе

определение перечня представителей

работодателей, привлекаемых к данной

деятельности"

6.1.1

Отчет

01.01.2024 Павлова Е. И.,

Начальник отдела

31.12.2024

Результат "Не менее 70% организаций,

реализующих программы начального, основного и

среднего общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в сетевой форме

"0

7

 К концу 2024 года не менее чем в 70 %

общеобразовательных организаций

Пермского края реализуют

образовательные программы в сетевой

форме в целях повышения

эффективности использования

инфраструктуры и кадрового

потенциала системы образования и

расширения возможностей детей в

освоении программ общего

образования

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.1

 

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

-

30.06.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.1.1

 

- -

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.1.2

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.2

 

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.2.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.3

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.3.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.4

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.5

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.5.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.6

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.6.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.7

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.7.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.8

 

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.8.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.9

 

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.9.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.10

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.11

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.12

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.13

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.14

 

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.15

 

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

-

01.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.16

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.17

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.18

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.19

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.20

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.21

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.21.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.22

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.23

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.23.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.24

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.24.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.25

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.25.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.26

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.26.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.27

 

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

-

01.01.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.27.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.28

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.28.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.29

 

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

-

01.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.29.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.30

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.30.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.31

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.31.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.32

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.32.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.33

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.33.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.34

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.34.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.35

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.35.

1

 

- -

Контрольная точка "С учетом методических

рекомендаций для субъектов Российской

Федерации по вопросам реализации

общеобразовательных программ в сетевой

форме, включающих в том числе:

принципы и условия реализации

образовательных программ в сетевой форме;

организационно-финансовые и управленческие

модели, описание лучших региональных практик

типовые локальные нормативные акты, в том

числе план ("дорожную карту") и формы

договоров о реализации образовательной

программы в сетевой форме, не менее 70 %

организаций Пермского края, реализующих

программы начального, основного и среднего

общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в сетевой

форм

"

7.36

Отчет

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

-

31.12.2024



37

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Разработка региональной системы

мероприятий по внедрению реализации

образовательных программ в сетевой форме на

основе федеральных методических

рекомендаций"

7.36.

1

Отчет

01.01.2019 Павлова Е. И.,

Начальник отдела

31.12.2024

Результат "Не менее чем в 70 %

общеобразовательных организаций реализуются

механизмы вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам

управления развитием общеобразовательной

организации"0

8

 К концу 2024 года не менее чем в 70 %

общеобразовательных организаций

Пермского края обеспечено вовлечение

общественно-деловых объединений и

участия представителей работодателей

в принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательными организациями

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.1

Отчет Информационно-аналитические

отчеты, не менее чем в 70%

общеобразовательных организаций

реализуются вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления общеобразовательными

организациями

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

-

31.12.2024

Мероприятие "Проведен мониторинг реализации

механизмов вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам

управления развитием общеобразовательной

организации"

8.1.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах мониторинга с

целью контроля динамики внедрения

механизмов

31.12.2023 Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "В 70 %

общеобразовательных организаций Пермского

края функционирует целевая модель вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления

общеобразовательными организациями"

8.2

Отчет

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

-

31.12.2024

Мероприятие "Разработка и реализация

региональной системы мероприятий по

внедрению целевой модели вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления

общеобразовательными организациями"

8.2.1

Отчет

01.01.2022 Павлова Е. И.,

Начальник отдела

31.12.2024

Результат "Создано не менее 230 тыс. новых мест в

общеобразовательных организациях (продолжение

реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников")"0

9

Реализация мероприятия по

модернизации инфраструктуры общего

образования (строительство зданий

(пристроек к зданию), приобретение

(выкуп) зданий (пристроек к зданиям)

общеобразовательных организаций, в

том числе оснащение новых мест в

общеобразовательных организациях

средствами обучения и воспитания,

необходимыми для реализации

основных образовательных программ

начального общего, основного общего

и среднего общего образования.

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

9.1

 

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

-

10.01.2019

Мероприятие "Земельный участок предоставлен

заказчику для строительства объектов: средняя

общеобразовательная школа на 1100 учащихся

по ул. Балахнина, 128 в г. Лысьва Пермского

края и строительство общеобразовательной

школы на 1224 места (г. Березники)"

9.1.1

Прочий тип документа Земельный

участок предоставлен заказчику для

строительства

01.01.2019 Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

10.01.2019

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

9.2

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

-

10.01.2019

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных по

объектам: средняя общеобразовательная школа

на 1100 учащихся по ул. Балахнина, 128 в г.

Лысьва Пермского края и строительство

общеобразовательной школы на 1224 места (г.

Березники)"

9.2.1

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

01.01.2019 Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

10.01.2019

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

9.3

Прочий тип документа Разрешение на

строительство получено

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

-

06.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Получены разрешения на

строительство (реконструкцию) по объектам

средняя общеобразовательная школа на 1100

учащихся по ул. Балахнина, 128 в г. Лысьва

Пермского края и строительство

общеобразовательной школы на 1224 места (г.

Березники)"

9.3.1

Прочий тип документа Разрешение на

строительство получено

01.01.2019 Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

06.03.2019

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

9.4

 

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

-

31.12.2019

Мероприятие "Строительно-монтажные работы

завершены по объекту средняя

общеобразовательная школа на 1100 учащихся

по ул. Балахнина, 128 в г. Лысьва Пермского

края"

9.4.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

31.12.2019

Контрольная точка "Оборудование приобретено"9.5

Отчет отчетная форма по оснащению

общеобразовательной организации

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016 года

представлена

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

-

10.12.2019

Мероприятие "Оборудование приобретено

средней общеобразовательной школы на 1100

учащихся по ул. Балахнина, 128 в г. Лысьва

Пермского края"

9.5.1

Отчет отчетная форма по оснащению

общеобразовательной организации

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016 года

представлена

01.01.2019 Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

10.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

9.6

 

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено для объекта средняя

общеобразовательная школа на 1100 учащихся

по ул. Балахнина, 128 в г. Лысьва Пермского

края"

9.6.1

 

01.01.2019 Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

31.12.2019

Контрольная точка "Объект включен в реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного использования, в

случае отсутствия такой документации -

типовой проектной документации для объектов

образовательных организаций из

соответствующих реестров Министерства

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации при

осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия"

9.7

Приказ Включение объекта в реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного

использования

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

-

11.02.2019

Мероприятие "Объекты средняя

общеобразовательная школа на 1100 учащихся

по ул. Балахнина, 128 в г. Лысьва Пермского

края и строительство общеобразовательной

школы на 1224 места (г. Березники) включены в

реестр экономически эффективной проектной

документации повторного использования"

9.7.1

Протокол Включение объекта в реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного

использования

01.01.2019 Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

11.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

9.8

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

-

03.12.2019

Мероприятие "Получено положительное

заключение экспертизы проектной документации

и результатов инженерных изысканий по

объекту Строительство здания для размещения

общеобразовательного учреждения по ул. Юнг

Прикамья, 3"

9.8.1

Прочий тип документа Положительное

заключение экспертизы

01.01.2019 Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

03.12.2019

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

9.9

 

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

-

28.12.2020

Мероприятие "Строительно-монтажные работы

завершены на объекте строительство

общеобразовательной школы на 1224 места (г.

Березники)"

9.9.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

28.12.2020

Контрольная точка "Оборудование приобретено"9.10

Отчет отчетная форма по оснащению

общеобразовательной организации

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016 года

представлена

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

-

10.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оборудование приобретено для

объекта строительство общеобразовательной

школы на 1224 места (г. Березники)"

9.10.

1

Отчет отчетная форма по оснащению

общеобразовательной организации

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016 года

представлена

01.01.2020 Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

10.12.2020

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

9.11

 

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

-

28.12.2020

Мероприятие "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено для объекта строительство

общеобразовательной школы на 1224 места (г.

Березники)"

9.11.

1

Прочий тип документа Заключение о

соответствии построенного объекта

01.01.2020 Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

28.12.2020

Контрольная точка "Объект строительство

здания для размещения общеобразовательного

учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 включен в

реестр экономически эффективной проектной

документации повторного использования"

9.12

 

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

-

30.05.2020

Мероприятие "Объект строительство здания для

размещения общеобразовательного учреждения

по ул. Юнг Прикамья, 3 включен в реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного использования"

9.12.

1

Протокол Включение объекта в реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного

использования

01.03.2020 Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

30.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

9.13

 

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

-

05.02.2020

Мероприятие "Получено положительное

заключение о проверке достоверности

определения сметной стоимости по объекту

строительство здания для размещения

общеобразовательного учреждения по ул. Юнг

Прикамья, 3"

9.13.

1

Прочий тип документа Положительное

заключение экспертизы проектной

документации и результатов

инженерных изысканий

01.01.2020 Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

05.02.2020

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

9.14

 

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

-

30.06.2020

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию) по объекту

строительство здания для размещения

общеобразовательного учреждения по ул. Юнг

Прикамья, 3"

9.14.

1

Прочий тип документа Разрешение на

строительство

01.05.2020 Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

30.06.2020

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

9.15

 

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

-

01.12.2022

Мероприятие "Строительно-монтажные работы

завершены по объекту строительство здания для

размещения общеобразовательного учреждения

по ул. Юнг Прикамья, 3"

9.15.

1

Прочий тип документа Разрешение на

ввод в эксплуатацию

01.06.2020 Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование приобретено"9.16

 

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

-

31.12.2022

Мероприятие "Оборудование приобретено для

объекта строительство здания для размещения

общеобразовательного учреждения по ул. Юнг

Прикамья, 3"

9.16.

1

Отчет Отчетная форма по оснащению

общеобразовательной организации

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

Просвещения Российской Федерации

от 3 сентября 2019 г. №465

01.06.2020 Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

31.12.2022

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

9.17

 

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

-

31.12.2022

Мероприятие "Заключение органа

государственного строительного надзора по

объекту строительство здания для размещения

общеобразовательного учреждения по ул. Юнг

Прикамья, 3 получено "

9.17.

1

Прочий тип документа Заключение о

соответствии построенного объекта

01.10.2022 Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

31.12.2022



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Современная школа (Пермский край)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 50

2 Администратор регионального

проекта

Калинчикова Л. Н. Начальник управления Кассина Р. А. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 50

4 Администратор Калинчикова Л. Н. Начальник управления Кассина Р. А. 20

Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 50

6 Участник регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 50

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинчикова Л. Н. Начальник управления Кассина Р. А. 20



3

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Павлова Е. И. Начальник отдела 50

Потребность в создании новых мест в общеобразовательных организациях Пермского края, расположенных в сельской местности и поселках городского

типа

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 50

10 Участник регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 50

Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских

технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального

и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 50

12 Участник регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 50

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в

общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 50

14 Участник регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 50



4

Не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 50

16 Участник регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 50

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы

в сетевой форме

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 50

18 Участник регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 50

Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 50

20 Участник регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 50

Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников")

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 50

22 Участник регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 50


