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1. Основные положения
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Цифровая образовательная среда (Пермский

край)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Клепиков А.Ю. Заместитель председателя Правительства Пермского края

Кассина Р.А.Руководитель регионального проекта Министр образования и науки Пермского края

Голубцов А.В.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Пермского края "Образование и

молодежная политика"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Пермский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество субъектов Российской

Федерации, в которых внедрена целевая

модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях,

реализующих образовательные программы

общего образования и среднего

профессионального образования

01.06.2018 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Единица 0,0000

2 Доля обучающихся по программам общего

образования, дополнительного образования

для детей и среднего профессионального

образования, для которых формируется

цифровой образовательный профиль и

индивидуальный план обучения с

использованием федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным

программам

01.01.2018 5,0000 20,0000 40,0000 60,0000 80,0000 90,0000Процент 0,0000
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3 Доля образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования, дополнительного образования

детей и среднего профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность с

использованием федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем

числе образовательных организаций

01.01.2018 10,0000 20,0000 40,0000 60,0000 85,0000 95,0000Процент 0,0000

4 Доля обучающихся по программам общего

образования и среднего профессионального

образования, использующих федеральную

информационно-сервисную платформу

цифровой образовательной среды для

"горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе

обучающихся по указанным программам

01.09.2018 1,0000 3,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000Процент 0,0000

5 Доля педагогических работников общего

образования, прошедших повышение

квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с

использованием информационного ресурса

"одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской

Федерации"), в общем числе педагогических

работников общего образования

01.09.2018 3,0000 5,0000 10,0000 25,0000 35,0000 50,0000Процент 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 0

1

100% образовательных

организаций Пермского края,

реализующих основные и (или)

дополнительные

общеобразовательные

программы, обновили

информационное наполнение и

функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети

"Интернет")

Процент

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-20 40 70 100 -

2

Для не менее 63,5 тыс. детей,

обучающихся в 25%

общеобразовательных

организациях Пермского края,

внедрены в образовательную

программу современные

цифровые технологии

 Проведение до конца 2020 года

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых

технологий с участием не менее

5 тыс. детей, обучающихся в 5%

общеобразовательных

организаций 10 субъектов

Российской Федерации,

позволит: - усовершенствовать

образовательный процесс по

отдельным предметным

областям путем внедрения

современных цифровых

Тысяча

человек

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

49.5- 1.5 17 32.5 63.5
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технологий; - предоставить

возможность обучающимся

использовать технологии

виртуальной и дополненной

реальности, цифровых

двойников и другие технологии

в освоении отдельных

предметных областей; - создать

условия для подготовки

высококвалифицированных

кадров, обладающих

актуальными компетенциями в

сфере современных технологий

3

Внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях

во всех субъектах Российской

Федерации

Внедрение к концу 2024 года

целевой модели ЦОС во всех

субъектах Российской

Федерации позволит создать

условия для развития

цифровизации образовательного

процесса в соответствии с

основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования цифровой

образовательной среды для

разных уровней образования,

обеспечиваемой в том числе

функционированием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды.Значение динамики

субъектов Российской

Федерации, внедривших

целевую модель цифровой

образовательной среды,

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

1550 101 155 155 155
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 подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

4

Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"

Создание к концу 2024 года за

счет федеральной поддержки не

менее 340 центров цифрового

образования "IT-куб", позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение компетенций в

области цифровизации

(современные информационные

технологии, искусственный

интеллект, большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

поколения, а также стать

эффективным механизмом

ранней профориентации при

осуществлении обучающимися

выбора будущей профессии и

построения траектории

собственного развития.

Создание центров цифрового

образования может

осуществлять также за счет

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

10 1 1 1 1
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региональных средств. Значение

количества центров цифрового

образования "IT-куб" подлежит

ежегодному уточнению по

итогам проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных

организациях во всех субъектах Российской Федерации

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,00228 176,42 121 745,58 0,00 0,00 349 922,00

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,00228 176,42 121 745,58 0,00 0,00 349 922,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0013 264,84 0,00 0,00 0,00 13 264,84

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0013 264,84 0,00 0,00 0,00 13 264,84

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 241 441,26 121 745,58 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 363 186,84

0,00 0,00241 441,26 121 745,58 0,00 0,00 363 186,84

  бюджет субъекта

0,00 0,00241 441,26 121 745,58 0,00 0,00 363 186,84

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

образовательных организаций,

реализующих программы

общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность

с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

образовательных организаций

Процент1
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Основной показатель: Доля

обучающихся по программам

общего образования и

среднего профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу

цифровой образовательной

среды для "горизонтального"

обучения и неформального

образования, в общем числе

обучающихся по указанным

программам

Процент2

Основной показатель: Доля

обучающихся по программам

общего образования,

дополнительного образования

для детей и среднего

профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

обучающихся по указанным

программам

Процент3

Основной показатель: Доля

педагогических работников

общего образования,

прошедших повышение

Процент4
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квалификации в рамках

периодической аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная

среда в Российской

Федерации"), в общем числе

педагогических работников

общего образования

Основной показатель:

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные программы

общего образования и

среднего профессионального

образования

Единица5
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Пермский край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях во всех субъектах

Российской Федерации "0

1

Внедрение к концу 2024 года целевой

модели ЦОС во всех субъектах

Российской Федерации позволит

создать условия для развития

цифровизации образовательного

процесса в соответствии с основными

задачами, условиями и особенностями

функционирования цифровой

образовательной среды для разных

уровней образования, обеспечиваемой

в том числе функционированием

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды.Значение

динамики субъектов Российской

Федерации, внедривших целевую

модель цифровой образовательной

среды,подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Голубцов А. В.,

Начальник отдела

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Прочий тип документа Письмо о

согласовании документа

Голубцов А. В.,

Начальник отдела

-

31.03.2020

Мероприятие "Согласование инфраструктурного

листа для оснащения школ"

1.1.1

Прочий тип документа Письмо о

согласовании инфраструктурного листа

01.01.2020 Голубцов А. В.,

Начальник отдела

31.03.2020

Контрольная точка "Оборудование приобретено"1.2

Прочий тип документа Документы,

подтверждающие исполнение

контракта

Голубцов А. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Поставка оборудования в

образовательные организации"

1.2.1

Акт

01.06.2020 Голубцов А. В.,

Начальник отдела

30.09.2020

Контрольная точка "Оборудование приобретено"1.3

 

Голубцов А. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Поставка оборудования в

образовательные организации"

1.3.1

Акт

01.06.2021 Голубцов А. В.,

Начальник отдела

31.12.2021

Результат "100% образовательных организаций

Пермского края, реализующих основные и (или)

дополнительные общеобразовательные программы,

обновили информационное наполнение и

функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети "Интернет")"0

2 Голубцов А. В.,

Начальник отдела

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.1

 

Голубцов А. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключено соглашение о

реализации регионального проекта"

2.1.1

Соглашение

01.01.2019 Голубцов А. В.,

Начальник отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

Голубцов А. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций"

2.2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

01.08.2020 Голубцов А. В.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Не менее чем 40 %

образовательных организаций, расположенных

на территории Пермского края обновили

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов"

2.3

 

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организована консультационная

и информационная поддержка образовательных

организаций, расположенных на территории

Пермского края по обновлению

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов в

соответствии с принятым стандартом"

2.3.1

Отчет

01.07.2020 Голубцов А. В.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

Голубцов А. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций"

2.4.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

01.01.2021 Голубцов А. В.,

Начальник отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Не менее чем 70 %

образовательных организаций, расположенных

на территории Пермского края обновили

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов"

2.5

Приказ

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организована консультационная

и информационная поддержка образовательных

организаций, расположенных на территории

Пермского края по обновлению

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов в

соответствии с принятым стандартом"

2.5.1

Отчет

01.01.2021 Голубцов А. В.,

Начальник отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

Голубцов А. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций"

2.6.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

01.01.2022 Голубцов А. В.,

Начальник отдела

31.12.2022

Контрольная точка "100 % образовательных

организаций, расположенных на территории

Пермского края обновили информационное

наполнение и функциональные возможности

открытых и общедоступных информационных

ресурсов"

2.7

Приказ

Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организована консультационная

и информационная поддержка образовательных

организаций, расположенных на территории

Пермского края по обновлению

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов в

соответствии с принятым стандартом"

2.7.1

Отчет

01.01.2022 Голубцов А. В.,

Начальник отдела

31.12.2022

Результат "Для не менее 63,5 тыс. детей,

обучающихся в 25% общеобразовательных

организациях Пермского края, внедрены в

образовательную программу современные

цифровые технологии"0

3

 Проведение до конца 2020 года

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий с

участием не менее 5 тыс. детей,

обучающихся в 5%

общеобразовательных организаций 10

субъектов Российской Федерации,

позволит: - усовершенствовать

образовательный процесс по

отдельным предметным областям путем

внедрения современных цифровых

технологий; - предоставить

возможность обучающимся

использовать технологии виртуальной

и дополненной реальности, цифровых

двойников и другие технологии в

освоении отдельных предметных

областей; - создать условия для

подготовки

высококвалифицированных кадров,

обладающих актуальными

компетенциями в сфере современных

технологий

Голубцов А. В.,

Начальник отдела

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

внедрения в образовательную программу

современных цифровых технологий"

3.1

Прочий тип документа Отчет о

проведении мониторинга о внедрении

в образовательную программу

современных цифровых технологий

Голубцов А. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечен мониторинг внедрения

в образовательную программу современных

цифровых технологий в 1 квартале 2020 года"

3.1.1

Прочий тип документа Отчет о

проведении мониторинга о внедрении

в образовательную программу

современных цифровых технологий в 1

квартале 2020 года

01.01.2020 Голубцов А. В.,

Начальник отдела

31.03.2020

Мероприятие "Обеспечен мониторинг внедрения

в образовательную программу современных

цифровых технологий во 2 квартале 2020 года

"

3.1.2

Прочий тип документа Отчет о

проведении мониторинга о внедрении

в образовательную программу

современных цифровых технологий во

2 квартале 2020 года

01.04.2020 Голубцов А. В.,

Начальник отдела

30.06.2020

Мероприятие "Обеспечен мониторинг внедрения

в образовательную программу современных

цифровых технологий в 3 квартале 2020 года"

3.1.3

Прочий тип документа Отчет о

проведении мониторинга о внедрении

в образовательную программу

современных цифровых технологий в 3

квартале 2020 года

01.07.2020 Голубцов А. В.,

Начальник отдела

30.09.2020

Мероприятие "Обеспечен мониторинг внедрения

в образовательную программу современных

цифровых технологий в 4 квартале 2020 года

"

3.1.4

Прочий тип документа Отчет о

проведении мониторинга о внедрении

в образовательную программу

современных цифровых технологий в 4

квартале 2020 года

01.10.2020 Голубцов А. В.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

внедрения в образовательную программу

современных цифровых технологий"

3.2

Прочий тип документа Отчет о

проведении мониторинга о внедрении

в образовательную программу

современных цифровых технологий

Голубцов А. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2021



20

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечен мониторинг внедрения

в образовательную программу современных

цифровых технологий в 1 квартале 2021 года"

3.2.1

Прочий тип документа Отчет о

проведении мониторинга о внедрении

в образовательную программу

современных цифровых технологий в 1

квартале 2021 года

01.01.2021 Голубцов А. В.,

Начальник отдела

31.03.2021

Мероприятие "Обеспечен мониторинг внедрения

в образовательную программу современных

цифровых технологий во 2 квартале 2021 года"

3.2.2

Прочий тип документа Отчет о

проведении мониторинга о внедрении

в образовательную программу

современных цифровых технологий во

2 квартале 2021 года

01.04.2021 Голубцов А. В.,

Начальник отдела

30.06.2021

Мероприятие "Обеспечен мониторинг внедрения

в образовательную программу современных

цифровых технологий в 3 квартале 2021 года"

3.2.3

Прочий тип документа Отчет о

проведении мониторинга о внедрении

в образовательную программу

современных цифровых технологий в 3

квартале 2021 года

01.07.2021 Голубцов А. В.,

Начальник отдела

30.09.2021

Мероприятие "Обеспечен мониторинг внедрения

в образовательную программу современных

цифровых технологий в 4 квартале 2021 года"

3.2.4

Прочий тип документа Отчет о

проведении мониторинга о внедрении

в образовательную программу

современных цифровых технологий в 4

квартале 2021 года

01.10.2021 Голубцов А. В.,

Начальник отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

внедрения в образовательную программу

современных цифровых технологий"

3.3

Прочий тип документа Отчет о

проведении мониторинга о внедрении

в образовательную программу

современных цифровых технологий

Голубцов А. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Обеспечен мониторинг внедрения

в образовательную программу современных

цифровых технологий в 1 квартале 2022 года"

3.3.1

Прочий тип документа Отчет о

проведении мониторинга о внедрении

в образовательную программу

современных цифровых технологий в 1

квартале 2022 года

01.01.2022 Голубцов А. В.,

Начальник отдела

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечен мониторинг внедрения

в образовательную программу современных

цифровых технологий во 2 квартале 2022 года"

3.3.2

Прочий тип документа Отчет о

проведении мониторинга о внедрении

в образовательную программу

современных цифровых технологий во

2 квартале 2022 года

01.04.2022 Голубцов А. В.,

Начальник отдела

30.06.2022

Мероприятие "Обеспечен мониторинг внедрения

в образовательную программу современных

цифровых технологий в 3 квартале 2022 года"

3.3.3

Прочий тип документа Отчет о

проведении мониторинга о внедрении

в образовательную программу

современных цифровых технологий в 3

квартале 2022 года

01.07.2022 Голубцов А. В.,

Начальник отдела

30.09.2022

Мероприятие "Обеспечен мониторинг внедрения

в образовательную программу современных

цифровых технологий в 4 квартале 2022 года"

3.3.4

Прочий тип документа Отчет о

проведении мониторинга о внедрении

в образовательную программу

современных цифровых технологий в 4

квартале 2022 года

01.10.2022 Голубцов А. В.,

Начальник отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

внедрения в образовательную программу

современных цифровых технологий"

3.4

Прочий тип документа Отчет о

проведении мониторинга о внедрении

в образовательную программу

современных цифровых технологий

Голубцов А. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Обеспечен мониторинг внедрения

в образовательную программу современных

цифровых технологий в 1 квартале 2023 года"

3.4.1

Прочий тип документа Отчет о

проведении мониторинга о внедрении

в образовательную программу

современных цифровых технологий в 1

квартале 2023 года

01.01.2023 Голубцов А. В.,

Начальник отдела

31.03.2023

Мероприятие "Обеспечен мониторинг внедрения

в образовательную программу современных

цифровых технологий во 2 квартале 2023 года"

3.4.2

Прочий тип документа Отчет о

проведении мониторинга о внедрении

в образовательную программу

современных цифровых технологий во

2 квартале 2023 года

01.04.2023 Голубцов А. В.,

Начальник отдела

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечен мониторинг внедрения

в образовательную программу современных

цифровых технологий в 3 квартале 2023 года"

3.4.3

Прочий тип документа Отчет о

проведении мониторинга о внедрении

в образовательную программу

современных цифровых технологий в 3

квартале 2023 года

01.07.2023 Голубцов А. В.,

Начальник отдела

30.09.2023

Мероприятие "Обеспечен мониторинг внедрения

в образовательную программу современных

цифровых технологий в 4 квартале 2023 года"

3.4.4

Прочий тип документа Отчет о

проведении мониторинга о внедрении

в образовательную программу

современных цифровых технологий в 4

квартале 2023 года

01.10.2023 Голубцов А. В.,

Начальник отдела

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

внедрения в образовательную программу

современных цифровых технологий"

3.5

Прочий тип документа Отчет о

проведении мониторинга о внедрении

в образовательную программу

современных цифровых технологий

Голубцов А. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Обеспечен мониторинг внедрения

в образовательную программу современных

цифровых технологий в 1 квартале 2024 года"

3.5.1

Прочий тип документа Отчет о

проведении мониторинга о внедрении

в образовательную программу

современных цифровых технологий в 1

квартале 2024 года

01.01.2024 Голубцов А. В.,

Начальник отдела

31.03.2024

Мероприятие "Обеспечен мониторинг внедрения

в образовательную программу современных

цифровых технологий во 2 квартале 2024 года"

3.5.2

Прочий тип документа Отчет о

проведении мониторинга о внедрении

в образовательную программу

современных цифровых технологий во

2 квартале 2024 года

01.04.2024 Голубцов А. В.,

Начальник отдела

30.06.2024

Мероприятие "Обеспечен мониторинг внедрения

в образовательную программу современных

цифровых технологий в 3 квартале 2024 года"

3.5.3

Прочий тип документа Отчет о

проведении мониторинга о внедрении

в образовательную программу

современных цифровых технологий в 3

квартале 2024 года

01.07.2024 Голубцов А. В.,

Начальник отдела

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечен мониторинг внедрения

в образовательную программу современных

цифровых технологий в 4 квартале 2024 года"

3.5.4

Прочий тип документа Отчет о

проведении мониторинга о внедрении

в образовательную программу

современных цифровых технологий в 4

квартале 2024 года

01.10.2024 Голубцов А. В.,

Начальник отдела

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб""0

4

Создание к концу 2024 года за счет

федеральной поддержки не менее 340

центров цифрового образования "IT-

куб", позволит обеспечить на

инфраструктурно-содержательном

уровне продвижение компетенций в

области цифровизации (современные

информационные технологии,

искусственный интеллект, большие

данные, облачные пространства,

программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

поколения, а также стать эффективным

механизмом ранней профориентации

при осуществлении обучающимися

выбора будущей профессии и

построения траектории собственного

развития. Создание центров цифрового

образования может осуществлять также

за счет региональных средств. Значение

количествацентров цифрового

образования "IT-куб"подлежит

ежегодному уточнению по итогам

проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Голубцов А. В.,

Начальник отдела

- 31.12.2024

Контрольная точка "Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб""

4.1

 

Голубцов А. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставление гранта в форме

субсидии из бюджета Пермского края на

финансовое обеспечение затрат по созданию

центра цифрового образования детей "IT-куб""

4.1.1

 

01.01.2020 Голубцов А. В.,

Начальник отдела

31.03.2020

Мероприятие "Запуск центра цифрового

образования детей "IT-куб""

4.1.2

 

01.09.2020 Голубцов А. В.,

Начальник отдела

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по созданию центра

цифрового образования детей "IT-куб""

4.1.3

 

01.03.2020 Голубцов А. В.,

Начальник отдела

01.09.2020

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию центров

цифрового образования детей "IT-куб""

4.1.4

 

01.12.2019 Голубцов А. В.,

Начальник отдела

01.02.2020

Контрольная точка "Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб""

4.2

 

Голубцов А. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.2.1

 

- -

Контрольная точка "Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб""

4.3

 

Голубцов А. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.3.1

 

- -

Контрольная точка "Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб""

4.4

 

Голубцов А. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.4.1

 

- -

Контрольная точка "Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб""

4.5

 

Голубцов А. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.5.1

 

- -



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Пермский край)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

 По итогам реализации регионального проекта к 2024 году будут созданы условия для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной

среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней,

путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна" ("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях во всех субъектах

Российской Федерации

349 922,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна" ("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.100% образовательных организаций Пермского

края, реализующих основные и (или)

дополнительные общеобразовательные

программы, обновили информационное

наполнение и функциональные возможности

открытых и общедоступных информационных

ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе

образовательных

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования

и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную

платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в

общем числе

обучающихся по

указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, в общем

числе обучающихся

по указанным

программам",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна" ("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), в

общем числе

педагогических

работников общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Для не менее 63,5 тыс. детей, обучающихся в

25% общеобразовательных организациях

Пермского края, внедрены в образовательную

программу современные цифровые технологии

0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 0,00 60,00

4.Созданы центры цифрового образования детей

"IT-куб"

13 264,84 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00

5.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей регионального

проекта

363 186,84 100,00 70,00 20,00 20,00 10,00 220,00
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 30

2 Администратор регионального

проекта

Голубцов А. В. Начальник отдела 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 30

4 Администратор Голубцов А. В. Начальник отдела 30

100% образовательных организаций Пермского края, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили

информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети

"Интернет")

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Голубцов А. В. Начальник отдела 30

Для не менее 63,5 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях Пермского края, внедрены в образовательную программу

современные цифровые технологии

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Голубцов А. В. Начальник отдела 30

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во

всех субъектах Российской Федерации

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Голубцов А. В. Начальник отдела 30
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Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Голубцов А. В. Начальник отдела 30


