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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-

дорожной сети в целях: увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их

общей протяженности не менее чем до 62,6 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижения в 2024 году доли

автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по

сравнению с 2017 годом; снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на

дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог,

соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов (Пермский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля автомобильных дорог регионального

значения, соответствующих нормативным

требованиям

31.12.2017 47,9000 50,5000 53,0000 56,0000 59,0000 62,6000Процент 61,0000

2 Доля дорожной сети городских агломераций,

находящаяся в нормативном состоянии

31.12.2017 67,0000 70,6000 74,3000 77,9000 81,5000 85,5000Процент 56,3000

3 Доля автомобильных дорог федерального и

регионального значения, работающих в

режиме перегрузки

31.12.2017 15,8000 15,6000 15,3000 15,0000 14,8000 14,5000Процент 16,1000

4 Количество мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной сети

31.12.2017 85,8000 78,7000 71,6000 64,5000 57,4000 50,0000Процент 100,0000

5 Протяженность дорожной сети Пермской

городской агломерации

31.12.2017 1 688,8000 1 688,8000 1 688,8000 1 688,8000 1 688,8000 1 688,8000Километр;

тысяча

метров

1 621,10

00
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6 Доля протяженности дорожной сети

Пермской городской агломерации,

обслуживающей движение в режиме

перегрузки

31.12.2017 8,3000 8,2000 8,1000 8,0000 7,8000 7,5000Процент 8,4000

7 Снижение мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной сети

Пермской городской агломерации от

базового значения 2017 года

31.12.2017 70,0000 60,0000 50,0000 40,0000 30,0000 15,0000Процент 100,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в

отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских

агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения,

работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 0

1

На сети автомобильных дорог

общего пользования

федерального, регионального

или межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные работы в

целях приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий

Министерством транспорта

Пермского края достигнуты

показатели регионального

проекта в текущем году и

представлены отчеты о

реализации регионального

проекта Пермского края в

Росавтодор

Условная

штука

Оказание услуг

(выполнение работ)

11 1 1 1 1

2

Заключение с субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов,

предусматривающих принятие

субъектами Российской

Федерации обязательств по

достижению показателей и

решению задач национального

Министерством транспорта

Пермского края заключено

соглашение с Росавтодором о

предоставлении бюджету

Пермского края иных

межбюджетных трансфертов

Документ

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-1 - - - -
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проекта

3

Определение участков

дорожной сети федерального,

регионального или

межмуниципального, местного

значения, которые должны быть

приведены в нормативное

состояние, дорожной сети

городских агломераций

(формирование перечней

автомобильных дорог (участков

автомобильных дорог),

объектов улично-дорожной сети

В целях формирования

регионального проекта

Пермского края определены

перечни участков дорожной

сети регионального или

межмуниципального, местного

значения, которые должны быть

приведены в нормативное

состояние, дорожной сети

городской агломерации. На

основании указанных перечней

подготовлен проект

регионального проекта

Пермского края

Документ

Утверждение

документа

-- - - - -

4

Формирование программ

дорожной деятельности

(региональных проектов) в

рамках федерального проекта

"Дорожная сеть" федеральными

органами исполнительной

власти Российской Федерации,

органами исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации и органами местного

самоуправления

(детализированные на период

2019 - 2021 годов, укрупненные

на период 2022 - 2024 годов)

Региональный проект,

детализированный на период

2019 - 2021 годов и

укрупненный на период 2022 -

2024 годов, согласован на

региональном уровне, с ФАУ

"Росдорнии" и представлен на

утверждение в Росавтодор

Документ

Утверждение

документа

-1 - - - -

5

Министерством транспорта

Пермского края разработан и

представлен в Росавтодор

согласованный региональный

проект Пермского края,

Региональный проект

Пермского края, актуализирован

в том числе, с учетом

проведения оценки

использования новых

Документ

Утверждение

документа

11 1 1 1 -
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актуализированный в том числе

с учетом проведения оценки

использования новых

технологий и материалов за

отчетный период

технологий и материалов за

отчетный период, представлен

на согласование в Росавтодор
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных происшествий

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2 513 119,10 1 000 000,002 506 411,97 2 400 886,72 1 000 000,00 1 000 000,00 10 420 417,79

1.1.1. бюджет субъекта

2 352 884,20 1 000 000,002 357 416,77 2 334 393,42 1 000 000,00 1 000 000,00 10 044 694,39

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

1 142 313,08 1 000 000,001 339 411,63 1 026 807,87 1 000 000,00 1 000 000,00 6 508 532,58

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

1 302 547,98 1 000 000,001 488 406,83 1 093 301,17 1 000 000,00 1 000 000,00 6 884 255,98

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

2 513 119,10 2 506 411,97 2 400 886,72 1 000 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 000 000,00 1 000 000,00 10 420 417,79

2 513 119,10 1 000 000,002 506 411,97 2 400 886,72 1 000 000,00 1 000 000,00 10 420 417,79

  бюджет субъекта

2 352 884,20 1 000 000,002 357 416,77 2 334 393,42 1 000 000,00 1 000 000,00 10 044 694,39

  свод бюджетов Муниципальных образований

1 302 547,98 1 488 406,83 1 093 301,17 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 6 884 255,98
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  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Доля протяженности

дорожной сети Пермской

городской агломерации,

обслуживающей движение в

режиме перегрузки

Процент

Паспорт

регионального

проекта

АДМИНИСТРАЦИ

Я ГУБЕРНАТОРА

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

12.12.2019 б/н

Паспорт регионального

проекта Пермского края

"Безопасные и качественные

автомобильные дороги"

(Дорожная сеть)

1

Дополнительный показатель:

Протяженность дорожной сети

Пермской городской

агломерации

Километр;

тысяча

метров

Паспорт

регионального

проекта

АДМИНИСТРАЦИ

Я ГУБЕРНАТОРА

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

12.12.2019 б/н

Паспорт регионального

проекта Пермского края

"Безопасные и качественные

автомобильные дороги"

(Дорожная сеть)

2

Дополнительный показатель:

Снижение мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-

опасных участков) на

дорожной сети Пермской

городской агломерации от

базового значения 2017 года

Процент

Паспорт

регионального

проекта

АДМИНИСТРАЦИ

Я ГУБЕРНАТОРА

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

12.12.2019 б/н

Паспорт регионального

проекта Пермского края

"Безопасные и качественные

автомобильные дороги"

(Дорожная сеть)

3

Основной показатель: Доля

автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих

нормативным требованиям

Процент4
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Основной показатель: Доля

автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в

режиме перегрузки

Процент5

Основной показатель: Доля

дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии

Процент6

Основной показатель:

Количество мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий

(аварийно-опасных участков)

на дорожной сети

Процент7
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Дорожная сеть

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Определение участков дорожной сети

федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения, которые

должны быть приведены в нормативное состояние,

дорожной сети городских агломераций

(формирование перечней автомобильных дорог

(участков автомобильных дорог), объектов улично-

дорожной сети"0

1

В целях формирования регионального

проекта Пермского края определены

перечни участков дорожной сети

регионального или

межмуниципального, местного

значения, которые должны быть

приведены в нормативное состояние,

дорожной сети городской агломерации.

На основании указанных перечней

подготовлен проект регионального

проекта Пермского края

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

- 14.12.2018

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.1

 

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

14.12.2018

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.1.1

 

- -

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.2

 

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

14.12.2018

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ опубликован"1.3

 

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

14.12.2018

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.3.1

 

- -

Контрольная точка "Определение участков

дорожной сети регионального или

межмуниципального, местного значения,

которые должны быть приведены в нормативное

состояние, дорожной сети городской

агломерации (формирование перечней

автомобильных дорог (участков автомобильных

дорог), объектов улично-дорожной сети)"

1.4

Отчет Сформирован отчет о

выполнении мероприятий по

разработке (актуализации) документов

транспортного планирования

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

14.12.2018

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.4.1

 

- -

Результат "Формирование программ дорожной

деятельности (региональных проектов) в рамках

федерального проекта "Дорожная сеть"

федеральными органами исполнительной власти

Российской Федерации, органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации и

органами местного самоуправления

(детализированные на период 2019 - 2021 годов,

укрупненные на период 2022 - 2024 годов)"0

2

Региональный проект,

детализированный на период 2019 -

2021 годов и укрупненный на период

2022 - 2024 годов, согласован на

региональном уровне, с ФАУ

"Росдорнии" и представлен на

утверждение в Росавтодор

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

- 01.02.2019

Контрольная точка "Документ разработан"2.1

 

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

15.11.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.2

 

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

31.01.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.2.1

 

- -

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.3

 

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

01.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.3.1

 

- -

Результат "Заключение с субъектами Российской

Федерации соглашений о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов, предусматривающих

принятие субъектами Российской Федерации

обязательств по достижению показателей и

решению задач национального проекта"0

3

Министерством транспорта Пермского

края заключено соглашение с

Росавтодором о предоставлении

бюджету Пермского края иных

межбюджетных трансфертов

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

- 01.03.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

3.1

 

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

01.03.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального, регионального или

межмуниципального значения, дорожной сети

городских агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в нормативное

состояние, снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий"0

4

Министерством транспорта Пермского

края достигнуты показатели

регионального проекта в текущем году

и представлены отчеты о реализации

регионального проекта Пермского края

в Росавтодор

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

- 01.12.2024

Контрольная точка "Министерством транспорта

Пермского края обеспечено выполнение

мероприятий, предусмотренных региональным

проектом Пермского края на 2019 год, в том

числе приемка выполнения соответствующих

работ"

4.1

Прочий тип документа Отчет о

выполненных работах

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

01.12.2019

Мероприятие "Выполнены мероприятия,

предусмотренных региональным проектом

Пермского края на 2019 год, в том числе

приемка выполнения соответствующих работ"

4.1.1

 

03.12.2018 Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

01.12.2019

Контрольная точка "В Росавтодор представлены:

отчетные материалы по выполнению

мероприятий регионального проекта в 2019

году;

предложения по корректировке регионального

проекта в части мероприятий 2020 и

последующих годов

"

4.2

Отчет Отчет о выполненных работах

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовлены отчётные

материалы по выполнению мероприятий

регионального проекта в 2019 году;

предложения по корректировке регионального

проекта в части мероприятий 2020 и

последующих годов"

4.2.1

 

09.01.2019 Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

01.12.2019

Контрольная точка "Заключение соглашений с

органами местного самоуправления о

предоставлении местным бюджетам иных

межбюджетных трансфертов на достижение

показателей и решению задач регионального

проекта Пермского края"

4.3

Прочий тип документа Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о предоставлении

местным бюджетам иных

межбюджетных трансфертов на

достижение показателей и решению

задач регионального проекта

Пермского края

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

17.03.2019

Мероприятие "Заключены соглашения с

органами местного самоуправления о

предоставлении местным бюджетам иных

межбюджетных трансфертов на достижение

показателей и решению задач регионального

проекта Пермского края"

4.3.1

Прочий тип документа Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о предоставлении

местным бюджетам иных

межбюджетных трансфертов

01.01.2019 Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

17.03.2019

Контрольная точка "Министерством транспорта

Пермского края совместно с территориальным

органом управления ГИБДД МВД России по

Пермскому краю разработаны и утверждены

планы проведения в 2019 году мероприятий,

направленных на пропагандирование

соблюдения Правил дорожного движения"

4.4

Прочий тип документа Министерством

транспорта Пермского края совместно с

территориальным органом управления

ГИБДД МВД России по Пермскому

краю разработаны и утверждены планы

проведения в 2019 году мероприятий,

направленных на пропагандирование

соблюдения Правил дорожного

движения

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

15.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Разработаны и утверждены планы

проведения в 2019 году мероприятий,

направленных на пропагандирование

соблюдения Правил дорожного движения"

4.4.1

 

09.01.2019 Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

15.04.2019

Контрольная точка "Министерством транспорта

Пермского края и органами местного

самоуправления обеспечено заключение

контрактов на выполнение мероприятий,

необходимых для достижения целевых

показателей регионального проекта Пермского

края и агломерации на 2019 год"

4.5

Прочий тип документа Заключены

контракты на выполнение

мероприятий, необходимых для

достижения целевых показателей

регионального проекта

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

31.05.2019

Мероприятие "Обеспечено заключение

контрактов на выполнение мероприятий,

необходимых для достижения целевых

показателей регионального проекта Пермского

края и агломерации на 2019 год"

4.5.1

 

03.12.2018 Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

31.05.2019

Контрольная точка "Министерством транспорта

Пермского края, при необходимости,

осуществлена корректировка регионального

проекта Пермского края с целью учета

рекомендаций в части разработки (актуализации)

документов транспортного планирования

Пермского края"

4.6

Прочий тип документа Региональный

проект скорректирован.

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

01.07.2019

Мероприятие "Осуществлена корректировка

регионального проекта Пермского края с целью

учета рекомендаций в части разработки

(актуализации) документов транспортного

планирования Пермского края (при

необходимости)"

4.6.1

 

09.01.2019 Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Министерством транспорта

Пермского края проведены общественные

обсуждения реализации регионального проекта

Пермского края (по состоянию на 1 ноября 2019

г.) результатов реализации регионального

проекта в 2019 году, предложений по

корректировки регионального проекта в части

мероприятий 2020 и последующих годов"

4.7

Прочий тип документа Отчет о

проведённых общественных слушаниях

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

01.12.2019

Мероприятие "Проведены общественные

обсуждения реализации регионального проекта

Пермского края (по состоянию на 1 ноября 2019

г.) результатов реализации регионального

проекта в 2019 году, предложений по

корректировки регионального проекта в части

мероприятий 2020 и последующих годов"

4.7.1

 

09.01.2019 Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

01.12.2019

Контрольная точка "Министерством транспорта

Пермского края заключены (актуализированы)

соглашения с органами местного

самоуправления о предоставлении местным

бюджетам иных межбюджетных трансфертов

для достижения показателей региональный

проект Пермского края и агломерации на 2020

год"

4.8

Прочий тип документа Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о предоставлении

местным бюджетам иных

межбюджетных трансфертов

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

17.02.2020

Мероприятие "Заключены (актуализированы)

соглашения с органами местного

самоуправления о предоставлении местным

бюджетам иных межбюджетных трансфертов

для достижения показателей региональный

проект Пермского края и агломерации на 2020

год"

4.8.1

 

01.01.2020 Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

17.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Министерством транспорта

Пермского края и органами местного

самоуправления обеспечено заключение

контрактов на выполнение мероприятий,

необходимых для достижения целевых

показателей региональный проект Пермского

края и агломерации на 2020 год"

4.9

Прочий тип документа Заключены

контракты на выполнение

мероприятий, необходимых для

достижения целевых показателей

регионального проекта

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

01.04.2020

Мероприятие "Обеспечено заключение

контрактов на выполнение мероприятий,

необходимых для достижения целевых

показателей региональный проект Пермского

края и агломерации на 2020 год"

4.9.1

 

03.12.2018 Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

01.04.2020

Контрольная точка "Министерством транспорта

Пермского края совместно с территориальным

органом управления ГИБДД МВД России по

Пермскому краю разработаны и утверждены

планы проведения в 2020 году мероприятий,

направленных на пропагандирование

соблюдения Правил дорожного движения"

4.10

Прочий тип документа Утвержден план

проведения в 2019 году мероприятий,

направленных на пропагандирование

соблюдения Правил дорожного

движения

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

15.04.2020

Мероприятие "Разработаны и утверждены планы

проведения в 2020 году мероприятий,

направленных на пропагандирование

соблюдения Правил дорожного движения"

4.10.

1

 

03.12.2018 Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

15.04.2020

Контрольная точка "Министерством транспорта

Пермского края, при необходимости,

осуществлена корректировка регионального

проекта Пермского края с целью учета

рекомендаций в части разработки (актуализации)

документов транспортного планирования

Пермского края"

4.11

Прочий тип документа Согласованный

и утвержденный региональный проект

Пермского края представлен в

Росавтодор

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Осуществлена корректировка

регионального проекта Пермского края с целью

учета рекомендаций в части разработки

(актуализации) документов транспортного

планирования Пермского края (при

необходимости)"

4.11.

1

 

03.12.2018 Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

01.07.2020

Контрольная точка "Министерством транспорта

Пермского края обеспечено выполнение

мероприятий, предусмотренных региональным

проектом Пермского края на 2020 год, в том

числе приемка выполнения соответствующих

работ"

4.12

Прочий тип документа Отчет о

выполненных работах

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

01.12.2020

Мероприятие "Обеспечено выполнение

мероприятий, предусмотренных региональным

проектом Пермского края на 2020 год, в том

числе приемка выполнения соответствующих

работ"

4.12.

1

 

03.12.2018 Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

01.12.2020

Контрольная точка "Проведены общественные

обсуждения реализации региональных проектов

(по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов

реализации регионального проекта в 2020 году,

предложений по корректировки регионального

проекта в части мероприятий 2021 и

последующих годов"

4.13

Прочий тип документа Протокол

общественных обсуждений реализации

регионального проекта Пермского края

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведены общественные

обсуждения реализации региональных проектов

(по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов

реализации регионального проекта в 2020 году,

предложений по корректировки регионального

проекта в части мероприятий 2021 и

последующих годов"

4.13.

1

 

01.01.2020 Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

01.12.2020

Контрольная точка "В Росавтодор представлены:

отчетные материалы по выполнению

мероприятий регионального проекта в 2020

году;

предложения по корректировке регионального

проекта в части мероприятий 2021 и

последующих годов

"

4.14

Прочий тип документа Отчетные

материалы; актуализированный

региональный проект Пермского края

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

01.12.2020

Мероприятие "Представлены отчетные

материалы по выполнению мероприятий

регионального проекта в 2020 году;

предложения по корректировке регионального

проекта в части мероприятий 2021 и

последующих годов"

4.14.

1

 

01.01.2020 Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

01.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.15

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.16

 

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.17

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Министерством транспорта

Пермского края обеспечено выполнение

мероприятий, предусмотренных региональным

проектом Пермского края на 2021 год, в том

числе приемка выполнения соответствующих

работ"

4.18

Прочий тип документа Отчет о

выполненных работах

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

01.12.2021

Мероприятие "Обеспечено выполнение

мероприятий, предусмотренных региональным

проектом Пермского края на 2021 год, в том

числе приемка выполнения соответствующих

работ"

4.18.

1

 

01.01.2021 Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

01.12.2021

Контрольная точка "Министерством транспорта

Пермского края заключены (актуализированы)

соглашения с органами местного

самоуправления о предоставлении местным

бюджетам иных межбюджетных трансфертов

для достижения показателей регионального

проекта Пермского края и агломерации на 2021

год"

4.19

Прочий тип документа Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о предоставлении

местным бюджетам иных

межбюджетных трансфертов

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

17.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключены (актуализированы)

соглашения с органами местного

самоуправления о предоставлении местным

бюджетам иных межбюджетных трансфертов

для достижения показателей регионального

проекта Пермского края и агломерации на 2021

год"

4.19.

1

 

03.12.2018 Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

17.02.2021

Контрольная точка "Министерством транспорта

и органами местного самоуправления

обеспечено заключение контрактов на

выполнение мероприятий, необходимых для

достижения целевых показателей регионального

проекта Пермского края и агломерации на 2021

год"

4.20

Прочий тип документа Заключены

контракты на выполнение

мероприятий, необходимых для

достижения целевых показателей

регионального проекта

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

01.04.2021

Мероприятие "Обеспечено заключение

контрактов на выполнение мероприятий,

необходимых для достижения целевых

показателей регионального проекта Пермского

края и агломерации на 2021 год"

4.20.

1

 

03.12.2018 Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

01.04.2021

Контрольная точка "Министерством транспорта

Пермского края совместно с территориальным

органом управления ГИБДД МВД России по

Пермскому краю разработаны и утверждены

планы проведения в 2021 году мероприятий,

направленных на пропагандирование

соблюдения Правил дорожного движения"

4.21

Прочий тип документа Утвержден план

проведения в 2019 году мероприятий,

направленных на пропагандирование

соблюдения Правил дорожного

движения

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

15.04.2021

Мероприятие "Разработаны и утверждены планы

проведения в 2021 году мероприятий,

направленных на пропагандирование

соблюдения Правил дорожного движения"

4.21.

1

 

09.01.2019 Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

15.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Министерством транспорта

Пермского края, при необходимости,

осуществлена корректировка регионального

проекта Пермского края с целью учета

рекомендаций в части разработки (актуализации)

документов транспортного планирования

Пермского края"

4.22

Прочий тип документа Согласованный

и утвержденный региональный проект

Пермского края представлен в

Росавтодор

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

01.07.2021

Мероприятие "Осуществлена корректировка

регионального проекта Пермского края с целью

учета рекомендаций в части разработки

(актуализации) документов транспортного

планирования Пермского края (при

необходимости)"

4.22.

1

 

03.12.2018 Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

01.07.2021

Контрольная точка "Проведены общественные

обсуждения реализации региональных проектов

(по состоянию на 1 ноября 2021 г.) результатов

реализации регионального проекта в 2021 году,

предложений по корректировки регионального

проекта в части мероприятий 2022 и

последующих годов"

4.23

Прочий тип документа Протокол

общественных обсуждений реализации

регионального проекта Пермского края

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

01.12.2021

Мероприятие "Проведены общественные

обсуждения реализации региональных проектов

(по состоянию на 1 ноября 2021 г.) результатов

реализации регионального проекта в 2021 году,

предложений по корректировки регионального

проекта в части мероприятий 2022 и

последующих годов"

4.23.

1

 

01.01.2021 Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "В Росавтодор представлены:

отчетные материалы по выполнению

мероприятий регионального проекта в 2020

году;

предложения по корректировке регионального

проекта в части мероприятий 2021 и

последующих годов

"

4.24

Прочий тип документа Отчетные

материалы; актуализированный

региональный проект Пермского края

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

01.12.2021

Мероприятие "Представлены отчетные

материалы по выполнению мероприятий

регионального проекта в 2020 году;

предложения по корректировке регионального

проекта в части мероприятий 2021 и

последующих годов"

4.24.

1

 

01.01.2021 Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

01.12.2021

Контрольная точка "На сети автомобильных

дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения, дорожной сети

городской агломерации выполнены дорожные

работы в целях приведения в нормативное

состояние, снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных происшествий в 2022

году"

4.25

Отчет Отчетные материалы

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

01.12.2022

Мероприятие "Выполнены дорожные работы в

целях приведения в нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий в 2022 году"

4.25.

1

 

03.12.2018 Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

01.12.2022



25

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "На сети автомобильных

дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения, дорожной сети

городской агломерации выполнены дорожные

работы в целях приведения в нормативное

состояние, снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных происшествий в 2023

году"

4.26

Отчет Отчетные материалы

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

01.12.2023

Мероприятие "Выполнены дорожные работы в

целях приведения в нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий в 2023 году"

4.26.

1

 

03.12.2018 Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

01.12.2023

Контрольная точка "На сети автомобильных

дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения, дорожной сети

городской агломерации выполнены дорожные

работы в целях приведения в нормативное

состояние, снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных происшествий в 2024

году"

4.27

Отчет Отчетные материалы

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

01.12.2024

Мероприятие "Выполнены дорожные работы в

целях приведения в нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий в 2024 году"

4.27.

1

 

03.12.2018 Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Министерством транспорта Пермского

края разработан и представлен в Росавтодор

согласованный региональный проект Пермского

края, актуализированный в том числе с учетом

проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период"0

5

Региональный проект Пермского края,

актуализирован в том числе, с учетом

проведения оценки использования

новых технологий и материалов за

отчетный период,представлен на

согласование в Росавтодор

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

- 15.12.2023

Контрольная точка "Документ разработан"5.1

 

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

01.12.2019

Мероприятие "Разработан и представлен в

Росавтодор согласованный региональный проект

Пермского края, актуализированный в том числе

с учетом проведения оценки использования

новых технологий и материалов за 2019 год"

5.1.1

 

09.01.2019 Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

01.12.2019

Контрольная точка "Региональный проект

актуализирован, в том числе с учетом

проведения оценки использования новых

технологий и материалов за 2019 год"

5.2

Прочий тип документа

Актуализированный региональный

проект Пермского края

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

01.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.2.1

 

- -

Контрольная точка "Представлен на

согласование в Росавтодор актуализированный

региональный проект Пермского края"

5.3

Прочий тип документа Согласованный

и утвержденный региональный проект

Пермского края представлен в

Росавтодор

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

15.12.2019

Мероприятие "Представлен на согласование в

Росавтодор актуализированный региональный

проект Пермского края"

5.3.1

 

09.01.2019 Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ разработан"5.4

 

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

01.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.4.1

 

- -

Контрольная точка "Региональный проект

актуализирован, в том числе с учетом

проведения оценки использования новых

технологий и материалов за 2020 год"

5.5

 

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

01.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.5.1

 

- -

Контрольная точка "Представлен на

согласование в Росавтодор актуализированный

региональный проект Пермского края"

5.6

Прочий тип документа Согласованный

и утвержденный региональный проект

Пермского края представлен в

Росавтодор

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

15.12.2020

Мероприятие "Представлен на согласование в

Росавтодор актуализированный региональный

проект Пермского края"

5.6.1

 

09.01.2020 Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

15.12.2020

Контрольная точка "Документ разработан"5.7

 

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

01.12.2021

Мероприятие "Разработан и представлен в

Росавтодор согласованный региональный проект

Пермского края, актуализированный в том числе

с учетом проведения оценки использования

новых технологий и материалов за 2021 год"

5.7.1

 

09.01.2021 Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Региональный проект

актуализирован, в том числе с учетом

проведения оценки использования новых

технологий и материалов за 2021 год"

5.8

 

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

01.12.2021

Мероприятие "Региональный проект

актуализирован, в том числе с учетом

проведения оценки использования новых

технологий и материалов за 2021 год"

5.8.1

 

09.01.2021 Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

01.12.2021

Контрольная точка "Представлен на

согласование в Росавтодор актуализированный

региональный проект Пермского края"

5.9

Прочий тип документа Согласованный

и утвержденный региональный проект

Пермского края представлен в

Росавтодор

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

15.12.2021

Мероприятие "Представлен на согласование в

Росавтодор актуализированный региональный

проект Пермского края"

5.9.1

 

09.01.2021 Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

15.12.2021

Контрольная точка "Документ разработан"5.10

 

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

01.12.2022

Мероприятие "Разработан и представлен в

Росавтодор согласованный региональный проект

Пермского края, актуализированная в том числе

с учетом проведения оценки использования

новых технологий и материалов за 2022 год"

5.10.

1

 

01.01.2022 Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

01.12.2022

Контрольная точка "Документ разработан"5.11

 

Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

-

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Разработан и представлен в

Росавтодор согласованный региональный проект

Пермского края, актуализированная в том числе

с учетом проведения оценки использования

новых технологий и материалов за 2022 год"

5.11.

1

 

09.01.2023 Уханов Н. Б., Министр

транспорта Пермского

края

01.12.2023



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Дорожная сеть

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

автомобильных

дорог федерального

и регионального

значения,

работающих в

режиме перегрузки",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля дорожной

сети городских

агломераций,

находящаяся в

нормативном

состоянии",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество мест

концентрации

дорожно-

транспортных

происшествий

(аварийно-опасных

участков) на

дорожной сети",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

автомобильных

дорог

регионального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

протяженности

дорожной сети

Пермской городской

агломерации,

обслуживающей

движение в режиме

перегрузки",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение мест

концентрации

дорожно-

транспортных

происшествий

(аварийно-опасных

участков) на

дорожной сети

Пермской городской

агломерации от

базового значения

2017 года",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Протяженность

дорожной сети

Пермской

городской

агломерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального, регионального или

межмуниципального значения, дорожной сети

городских агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в нормативное

состояние, снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

10 044 694,39 20,00 20,00 20,00 20,00 7,00 7,00 6,00 100,00

2.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей регионального

проекта

10 044 694,39 20,00 20,00 20,00 20,00 7,00 7,00 6,00 100,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Уханов Н. Б. Министр транспорта

Пермского края

Решетников М. Г. 20

2 Администратор регионального

проекта

Кириллов М. Ю. Заместитель министра,

начальник управления

Уханов Н. Б. 40

Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в

нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов

улично-дорожной сети

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Уханов Н. Б. Министр транспорта

Пермского края

Решетников М. Г. 20

4 Участник регионального

проекта

Коломиец И. Н. Начальник МКУ «Управление

капитального строительства»

Краснокамского

муниципального района

Быкариз И. Я. 30

5 Участник регионального

проекта

Фролов С. А. Начальник МКУ Управление

благоустройством Пермского

района

Цветов В. Ю. 30

6 Участник регионального

проекта

Сабуров С. С. Руководитель КГБУ

"Управление автомобильных

дорог и транспорта"

Пермского края

Уханов Н. Б. 30

7 Участник регионального

проекта

Красильников С. И. Заместитель начальника

управления по инженерно-

техническим вопросам

Дашкевич А. В. 30

8 Участник регионального

проекта

Кириллов М. Ю. Заместитель министра,

начальник управления

Уханов Н. Б. 40



4

9 Участник регионального

проекта

Бурцев С. В. Начальник МКУ «Управление

капитального строительства»

Добрянского муниципального

района

Лызов К. В. 30

Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами

исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления

(детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Уханов Н. Б. Министр транспорта

Пермского края

Решетников М. Г. 20

11 Участник регионального

проекта

Фролов С. А. Начальник МКУ Управление

благоустройством Пермского

района

Цветов В. Ю. 30

12 Участник регионального

проекта

Сабуров С. С. Руководитель КГБУ

"Управление автомобильных

дорог и транспорта"

Пермского края

Уханов Н. Б. 30

13 Участник регионального

проекта

Красильников С. И. Заместитель начальника

управления по инженерно-

техническим вопросам

Дашкевич А. В. 30

14 Участник регионального

проекта

Коломиец И. Н. Начальник МКУ «Управление

капитального строительства»

Краснокамского

муниципального района

Быкариз И. Я. 30

15 Участник регионального

проекта

Бурцев С. В. Начальник МКУ «Управление

капитального строительства»

Добрянского муниципального

района

Лызов К. В. 30

16 Участник регионального

проекта

Кириллов М. Ю. Заместитель министра,

начальник управления

Уханов Н. Б. 40
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17 Участник регионального

проекта

Карин А. В. Начальник Управления

ГИБДД ГУ МВД России по

Пермскому краю

Давыдов М. И. 10

18 Участник регионального

проекта

Кис М. Л. Начальник Пермской

дирекции дорожного

движения

Мамонова Е. А. 10

Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие

субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Уханов Н. Б. Министр транспорта

Пермского края

Решетников М. Г. 20

20 Участник регионального

проекта

Бурцев С. В. Начальник МКУ «Управление

капитального строительства»

Добрянского муниципального

района

Лызов К. В. 30

21 Участник регионального

проекта

Коломиец И. Н. Начальник МКУ «Управление

капитального строительства»

Краснокамского

муниципального района

Быкариз И. Я. 30

22 Участник регионального

проекта

Фролов С. А. Начальник МКУ Управление

благоустройством Пермского

района

Цветов В. Ю. 30

23 Участник регионального

проекта

Красильников С. И. Заместитель начальника

управления по инженерно-

техническим вопросам

Дашкевич А. В. 30

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных происшествий

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Уханов Н. Б. Министр транспорта

Пермского края

Решетников М. Г. 20
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25 Участник регионального

проекта

Красильников С. И. Заместитель начальника

управления по инженерно-

техническим вопросам

Дашкевич А. В. 30

26 Участник регионального

проекта

Карин А. В. Начальник Управления

ГИБДД ГУ МВД России по

Пермскому краю

Давыдов М. И. 10

27 Участник регионального

проекта

Кис М. Л. Начальник Пермской

дирекции дорожного

движения

Мамонова Е. А. 10

28 Участник регионального

проекта

Сабуров С. С. Руководитель КГБУ

"Управление автомобильных

дорог и транспорта"

Пермского края

Уханов Н. Б. 30

29 Участник регионального

проекта

Фролов С. А. Начальник МКУ Управление

благоустройством Пермского

района

Цветов В. Ю. 30

30 Участник регионального

проекта

Коломиец И. Н. Начальник МКУ «Управление

капитального строительства»

Краснокамского

муниципального района

Быкариз И. Я. 30

31 Участник регионального

проекта

Кириллов М. Ю. Заместитель министра,

начальник управления

Уханов Н. Б. 40

32 Участник регионального

проекта

Бурцев С. В. Начальник МКУ «Управление

капитального строительства»

Добрянского муниципального

района

Лызов К. В. 30

Министерством транспорта Пермского края разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект Пермского края,

актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Уханов Н. Б. Министр транспорта

Пермского края

Решетников М. Г. 20
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34 Участник регионального

проекта

Кириллов М. Ю. Заместитель министра,

начальник управления

Уханов Н. Б. 40

35 Участник регионального

проекта

Бурцев С. В. Начальник МКУ «Управление

капитального строительства»

Добрянского муниципального

района

Лызов К. В. 30

36 Участник регионального

проекта

Сабуров С. С. Руководитель КГБУ

"Управление автомобильных

дорог и транспорта"

Пермского края

Уханов Н. Б. 30

37 Участник регионального

проекта

Кис М. Л. Начальник Пермской

дирекции дорожного

движения

Мамонова Е. А. 10

38 Участник регионального

проекта

Красильников С. И. Заместитель начальника

управления по инженерно-

техническим вопросам

Дашкевич А. В. 30

39 Участник регионального

проекта

Коломиец И. Н. Начальник МКУ «Управление

капитального строительства»

Краснокамского

муниципального района

Быкариз И. Я. 30

40 Участник регионального

проекта

Фролов С. А. Начальник МКУ Управление

благоустройством Пермского

района

Цветов В. Ю. 30

41 Участник регионального

проекта

Карин А. В. Начальник Управления

ГИБДД ГУ МВД России по

Пермскому краю

Давыдов М. И. 10


