
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Пермский край)

1. Основные положения

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая

культура»)

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Цифровая культура» (Пермский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Клепиков А.Ю. Заместитель председателя Правительства Пермского края

Торчинский В.М.Руководитель регионального проекта Министр культуры Пермского края

Буско Г.Г.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Пермского края "Пермский край

- территория культуры"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение числа обращений  к цифровым ресурсам  в сфере культуры в 5 раз  (млн. обращений в год) (Пермский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество созданных виртуальных

концертных залов

01.01.2018 10,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000Единица 7,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах

Российской Федерации 0

1

Созданы виртуальные

концертные залы

 С 2019 по 2024 годы

открыто 10 виртуальных

концертных залов в городах

Пермского края.Типовой

комплект оборудования

определяется исходя из

количества посадочных мест в

помещении виртуального

концертного зала.Создание

виртуальных концертных залов

обеспечит доступ к культурному

достоянию максимальному

количеству жителей Пермского

края из самых отдаленных

районов.

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-3 5 - - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Созданы виртуальные концертные залы

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

12 180,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 14 180,00

1.1.1. бюджет субъекта

12 180,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 14 180,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

12 180,00 2 000,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 14 180,00

12 180,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 14 180,00

  бюджет субъекта

12 180,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 14 180,00

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество созданных

виртуальных концертных

залов

Единица1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Пермский край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Созданы виртуальные концертные

залы"0

1

 С 2019 по 2024 годы открыто10

виртуальных концертных залов в

городах Пермского края.Типовой

комплект оборудования определяется

исходя из количества посадочных мест

в помещении виртуального

концертного зала.Создание

виртуальных концертных залов

обеспечит доступ к культурному

достоянию максимальному количеству

жителей Пермского края из самых

отдаленных районов.

Илюхина М. В.,

Заместитель министра

- 01.12.2020

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.1

Решение

Илюхина М. В.,

Заместитель министра

-

24.12.2019

Мероприятие "Принято постановление

Правительства Пермского края об утверждении

распределения иных межбюджетных

трансфертов из бюджета Пермского края"

1.1.1

Постановление

24.12.2019 Буско Г. Г., Начальник

отдела

24.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.2

Соглашение

Торчинский В. М.,

Министр культуры

Пермского края

-

17.01.2020

Мероприятие "Заключены соглашения с

муниципальными образованиями"

1.2.1

Соглашение

24.12.2019 Буско Г. Г., Начальник

отдела

17.01.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.3

Отчет

Илюхина М. В.,

Заместитель министра

-

01.12.2020

Мероприятие "Подготовлен отчет об

использовании межбюджетного трансферта"

1.3.1

Отчет

01.11.2020 Лесников А. В.,

Заместитель министра

01.12.2020

Контрольная точка "Оборудование приобретено"1.4

 

Илюхина М. В.,

Заместитель министра

-

01.11.2020

Мероприятие "Подготовлены отчеты

получателей о приобретенном оборудовании"

1.4.1

Входящее письмо

01.11.2020 Буско Г. Г., Начальник

отдела

01.11.2020



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Цифровая культура» (Пермский край)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Торчинский В. М. Министр культуры Пермского

края

Решетников М. Г. 30

2 Администратор регионального

проекта

Буско Г. Г. Начальник отдела 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Торчинский В. М. Министр культуры Пермского

края

Решетников М. Г. 30

4 Администратор Буско Г. Г. Начальник отдела 30

Созданы виртуальные концертные залы

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Илюхина М. В. Заместитель министра 30

6 Участник регионального

проекта

Буско Г. Г. Начальник отдела 30

7 Участник регионального

проекта

Лесников А. В. Заместитель министра 30


