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оказания медицинской помощи"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Пермский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Смертности от инфаркта миокарда, на 100

тыс. населения

31.12.2017 34,3000 33,1000 31,8000 30,5000 29,3000 28,3000Человек 37,0000

2 Смертность от острого нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс. населения

31.12.2017 99,4000 95,8000 92,1000 88,5000 84,8000 82,1000Человек 107,2000

3 Больничная летальность от инфаркта

миокарда, %

31.12.2017 12,0000 11,2000 10,4000 9,6000 8,8000 8,0000Процент 13,5000

4 Больничная летальность от острого

нарушения мозгового кровообращения, %

31.12.2017 17,8000 17,1000 16,3000 15,6000 14,8000 14,0000Процент 18,6000

5 Отношение числа рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях, к общему

числу выбывших больных, перенесших

острый коронарный синдром, %

31.12.2017 48,0000 50,0000 52,0000 54,0000 57,0000 60,0000Процент 43,6000

6 Количество рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

31.12.2017 4,8530 5,0550 5,2570 5,4590 5,7630 6,0660Тысяча

единиц

4,4080

7 Доля профильных госпитализаций пациентов

с острыми нарушениями мозгового

кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи,

%

31.12.2017 85,3000 87,2000 89,2000 91,1000 93,1000 95,0000Процент 83,3000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми

заболеваниями 0

1

В 85 субъектах Российской

Федерации разработаны и

утверждены региональные

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

В Пермском крае на основании

требований Министерства

здравоохранения Российской

Федерации будет разработана и

утверждена региональная

программа «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в

Пермском крае».

Единица

Утверждение

документа

-1 - - - -

2

Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не

менее 140 региональных

сосудистых центров и 469

первичных сосудистых

отделений в 85 субъектах

Российской Федерации

 Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованиемв

2019 году не менее 3 из 19

первичных сосудистых

отделений участвуют в

переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием;в

2020 году не менее 1 из 4

региональных сосудистых

центров и 1 из 19 первичных

сосудистых отделений

участвуют в

переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием;в

2021 году не менее 1 из 4

региональных сосудистых

центров и 2 из 19 первичных

сосудистых отделений

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

312 4 3 5 7
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участвуют в

переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием;в

2022 году не менее 1 из 4

региональных сосудистых

центров и 4 из 19 первичных

сосудистых отделений

участвуют в

переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием;в

2023 году не менее 1 из 4

региональных сосудистых

центров и 2 из 19 первичных

сосудистых отделений

участвуют в

переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием;в

2024 году не менее 7 из 19

первичных сосудистых

отделений участвуют в

переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием.

3

Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не

менее 140 региональных

сосудистых центров и 469

первичных сосудистых

отделений в 85 субъектах

Российской Федерации

С 2019 по 2024 год в Пермском

крае будут

переоснащены/дооснащены: не

менее 4 региональных

сосудистых центров и не менее

19 первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием из следующего

перечня: компьютерный

томограф; аппарат

ультразвуковой для

исследования сосудов сердца и

мозга; аппараты искусственной

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - - - 23
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вентиляции легких;

оборудование для ранней

медицинской реабилитации,

оборудование для проведения

рентгенэндоваскулярных

методов лечения.

4

Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска

В рамках национального

проекта «Здравоохранение»

будут реализованы мероприятия

федерального проекта «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями»,направленные

на обеспечение в амбулаторных

условиях лекарственными

препаратами граждан, которым

были выполнены аорто-

коронарное шунтирование,

 ангиопластика коронарных

артерий со стентированием и

катетерная аблация, перенесших

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда.В рамках

национального проекта

«Демография» будут

реализованы мероприятия

федерального проекта

«Формирование системы

мотивации граждан к здоровому

образу жизни, включая здоровое

питание и отказ от вредных

привычек», направленные на

формирование среды,

способствующей ведению

гражданами здорового образа

Процент

Приобретение

товаров, работ, услуг

50- 50 50 50 50
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жизни, включая здоровое

питание (в том числе

ликвидацию микронутриентной

недостаточности, сокращение

потребления соли и сахара),

защиту от табачного дыма,

 снижение потребления

алкоголя, мотивирование

граждан к ведению здорового

образа жизни посредством

проведения информационно-

коммуникационной кампании,

 вовлечение граждан и

некоммерческих организаций в

мероприятия по укреплению

общественного здоровья, а

также разработку и внедрение

корпоративных программ

укрепления здоровья. инетов

медицинской профилактики и

школ пациентов.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых

отделений в 85 субъектах Российской Федерации

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

211 483,10 324 447,50258 788,60 201 478,10 293 586,00 366 627,00 1 656 410,30

1.1.1. бюджет субъекта

211 483,10 324 447,50258 788,60 201 478,10 293 586,00 366 627,00 1 656 410,30

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 15 495,9015 495,90 15 495,90 0,00 0,00 46 487,70

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 15 495,9015 495,90 15 495,90 0,00 0,00 46 487,70

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

211 483,10 274 284,50 216 974,00 339 943,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

293 586,00 366 627,00 1 702 898,00

211 483,10 339 943,40274 284,50 216 974,00 293 586,00 366 627,00 1 702 898,00

  бюджет субъекта

211 483,10 339 943,40274 284,50 216 974,00 293 586,00 366 627,00 1 702 898,00

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, %

Процент1

Основной показатель:

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, %

Процент2

Основной показатель: Доля

профильных госпитализаций

пациентов с острыми

нарушениями мозгового

кровообращения,

доставленных автомобилями

скорой медицинской помощи,

%

Процент3

Основной показатель:

Количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед.

Тысяча

единиц

4
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Основной показатель:

Отношение числа рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, к общему числу

выбывших больных,

перенесших острый

коронарный синдром, %

Процент5

Основной показатель:

Смертности от инфаркта

миокарда, на 100 тыс.

населения

Человек6

Основной показатель:

Смертность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс.

населения

Человек7
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Пермский край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В 85 субъектах Российской Федерации

разработаны и утверждены региональные

программы "Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""0

1

В Пермском краена основании

требований Министерства

здравоохранения Российской

Федерациибудет разработана и

утверждена региональная программа

«Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями в Пермском крае».

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

- 01.07.2019

Контрольная точка "Разработаны 85 проектов

региональных программ борьбы с

сердечно-сосудистыми заболеваниями"

1.1

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

01.05.2019

Мероприятие "Разработка проекта региональной

программы Пермского края "Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями""

1.1.1

Прочий тип документа Проекты

региональных программ борьбы с

сердечно-сосудистыми заболеваниями

01.03.2019 Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

01.05.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.2

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

01.07.2019



12

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Согласование проекта

региональной программы Пермского края

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" с заинтересованными органами

и организациями субъекта Российской

Федерации"

1.2.1

Отчет

01.05.2019 Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

01.07.2019

Контрольная точка "Акты субъектов Российской

Федерации об утверждении региональных

программ борьбы с сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

1.3

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

01.07.2019

Мероприятие "Принятие акта субъекта

Российской Федерации об утверждении

региональной программы Пермского края

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

1.3.1

 

01.05.2019 Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

01.07.2019

Контрольная точка "Опубликованы акты

субъектов Российской Федерации об

утверждении региональных программ борьбы с

сердечно-сосудистыми заболеваниями"

1.4

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

01.07.2019

Мероприятие "Опубликование акта субъекта

Российской Федерации об утверждении

региональной программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями""

1.4.1

Отчет

01.05.2019 Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

01.07.2019

Результат "Проводится профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого

риска"0

2

В рамках национального проекта

«Здравоохранение» будут реализованы

мероприятия федерального проекта

«Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями»,направленные на

обеспечение в амбулаторных условиях

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

лекарственными препаратами граждан,

которым были выполнены аорто-

коронарное

шунтирование,ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная аблация,

перенесших острое нарушение

мозгового кровообращения, инфаркт

миокарда.В рамках национального

проекта «Демография» будут

реализованы мероприятия

федерального проекта «Формирование

системы мотивации граждан к

здоровому образу жизни,включая

здоровое питание и отказ от вредных

привычек», направленные на

формирование среды, способствующей

ведению гражданами здорового образа

жизни,включая здоровое питание (в

том числе ликвидацию

микронутриентной недостаточности,

сокращение потребления соли и

сахара), защиту от табачного

дыма,снижение потребления алкоголя,

мотивирование граждан к ведению

здорового образа жизни посредством

проведения информационно-

коммуникационной

кампании,вовлечение граждан и

некоммерческих организаций в

мероприятия по укреплению

общественного здоровья, а также

разработку и внедрение корпоративных
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

программ укрепления здоровья. инетов

медицинской профилактики и школ

пациентов.

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.1

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

01.02.2020

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.1.1

 

- Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

01.02.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.2

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

31.12.2020

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.2.1

 

- Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у пациентов

высокого риска"

2.3.1

 

- Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

31.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.4

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

01.02.2021

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.4.1

 

- Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

01.02.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.5

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

31.12.2021

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.5.1

 

- Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у пациентов

высокого риска"

2.6.1

 

- Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

31.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.7

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

01.02.2022

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.7.1

 

- Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

01.02.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.8

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

31.12.2022

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.8.1

 

- Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.9

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у пациентов

высокого риска"

2.9.1

 

- Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

31.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.10

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

01.02.2023

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.10.

1

 

- Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

01.02.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.11

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

31.12.2023

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.11.

1

 

- Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.12

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у пациентов

высокого риска"

2.12.

1

 

- Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

31.12.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.13

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

01.02.2024

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.13.

1

 

- Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

01.02.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.14

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

31.12.2024

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.14.

1

 

- Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.15

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "проведение популяционной

профилактики развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений

у пациентов высокого риска в рамках

федерального проекта «Формирование системы

мотивации граждан к здоровому образу жизни,

включая здоровое питание и отказ от вредных

привычек» Национального проекта

«Демография»"

2.15.

1

Прочий тип документа Доклад

Минздрава России

31.12.2019 Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

31.12.2024

Результат "Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не менее 140

региональных сосудистых центров и 469

первичных сосудистых отделений в 85 субъектах

Российской Федерации "0

3

 Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованиемв 2019

годуне менее 3 из 19 первичных

сосудистых отделений участвуют в

переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием;в 2020

году не менее 1 из 4 региональных

сосудистых центров и 1 из 19

первичных сосудистых отделений

участвуют в

переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием;в 2021

году не менее 1 из 4 региональных

сосудистых центров и 2 из 19

первичных сосудистых отделений

участвуют в

переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием;в 2022

году не менее 1 из 4 региональных

сосудистых центров и 4 из 19

первичных сосудистых отделений

участвуют в

переоснащении/дооснащении

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

медицинским оборудованием;в 2023

году не менее 1 из 4 региональных

сосудистых центров и 2 из 19

первичных сосудистых отделений

участвуют в

переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием;в 2024

году не менее 7 из 19 первичных

сосудистых отделений участвуют в

переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием.

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.1

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

30.04.2020

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

3.1.1

 

25.02.2020 Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

30.04.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.2

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

01.06.2020

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

3.2.1

 

25.03.2020 Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.3

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

01.09.2020

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.3.1

 

25.06.2020 Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

01.09.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.4

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

25.12.2020

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.4.1

 

25.07.2020 Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

25.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.5

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

31.12.2020

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.5.1

 

- Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

31.12.2020



22

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.6

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

30.04.2021

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

3.6.1

 

25.02.2021 Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

30.04.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.7

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

01.06.2021

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

3.7.1

 

25.03.2021 Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

01.06.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.8

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

01.09.2021

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.8.1

 

25.06.2021 Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

01.09.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.9

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.9.1

 

25.07.2021 Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

25.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.10

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

31.12.2021

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.10.

1

 

- Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

31.12.2021

Контрольная точка "Определено не менее 

20 региональных сосудистых центров и не менее

70 первичных сосудистых отделений 

для участия в переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием.

"

3.11

Отчет субъектов Российской

Федерации

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

01.02.2021

Мероприятие "Определение не менее 1 из 4

региональных сосудистых центров и 2 из 19

первичных сосудистых отделений для участия в

переоснащении/дооснащении медицинским

оборудованием.

"

3.11.

1

Отчет

01.01.2021 Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.12

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

30.04.2022

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

3.12.

1

 

25.02.2022 Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

30.04.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.13

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

01.06.2022

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

3.13.

1

 

25.03.2022 Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

01.06.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.14

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

01.09.2022

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.14.

1

 

25.06.2022 Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

01.09.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.15

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.15.

1

 

25.07.2022 Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

25.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.16

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

31.12.2022

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.16.

1

 

- Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

31.12.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.17

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

30.04.2023

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

3.17.

1

 

25.02.2022 Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

30.04.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.18

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

01.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

3.18.

1

 

25.03.2023 Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

01.06.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.19

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

01.09.2023

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.19.

1

 

25.06.2023 Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

01.09.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.20

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.21

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.21.

1

 

- Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

31.12.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.22

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

30.04.2024

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

3.22.

1

 

25.02.2024 Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

30.04.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.23

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

01.06.2024

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

3.23.

1

 

25.03.2024 Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

01.06.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.24

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

01.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.24.

1

 

25.03.2024 Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

01.06.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.25

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

25.12.2024

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.25.

1

 

25.07.2024 Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

25.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.26

 

Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

-

31.12.2024

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.26.

1

 

- Суханов М. С.,

Заместитель министра

здравоохранения

Пермского края

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Мелехова О. Б. Министр здравоохранения

Пермского края

Решетников М. Г. 5

2 Администратор регионального

проекта

Суханов М. С. Заместитель министра

здравоохранения Пермского

края

10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Мелехова О. Б. Министр здравоохранения

Пермского края

Решетников М. Г. 5

4 Администратор Суханов М. С. Заместитель министра

здравоохранения Пермского

края

10

В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Суханов М. С. Заместитель министра

здравоохранения Пермского

края

10

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Суханов М. С. Заместитель министра

здравоохранения Пермского

края

10

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85

субъектах Российской Федерации

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Суханов М. С. Заместитель министра

здравоохранения Пермского

края

10



3

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85

субъектах Российской Федерации

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Суханов М. С. Заместитель министра

здравоохранения Пермского

края

10


