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Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Пермского края "Образование и

молодежная политика"

Подпрограмма "Общее образование"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и

социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и

методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования

детей (Пермский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

01.01.2018 76,0000 77,0000 78,0000 78,5000 79,0000 80,0000Процент 0,0000

2 Число детей, охваченных деятельностью

детских технопарков "Кванториум"

(мобильных технопарков "Кванториум") и

других проектов, направленных на

обеспечение доступности дополнительных

общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической

направленностей, соответствующих

приоритетным направлениям

технологического развития Российской

Федерации

01.01.2018 12,8000 13,8000 17,0000 21,0000 21,0000 21,0000Тысяча

человек

0,0000

3 Число участников открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", "Уроки настоящего"

или иных аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю профориентацию

01.01.2018 0,0785 0,1161 0,2040 0,2040 0,2040 0,2354Миллион

человек

0,0000
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4 Число региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи, создаваемых и

реализующих программы с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех",

участниками которых стали не менее 5%

обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования в соответствующих субъектах

Российской Федерации

01.01.2018 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Единица 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и

профессиональную ориентацию всех обучающихся 0

1

Не менее чем в 24

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена

материально-техническая база

для занятий физической

культурой и спортом

Проведен отбор субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета на

обновление материально-

технической базы (закупка

средств обучения) в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, с учетом

существующего регионального

опыта определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения с субъектами

Российской Федерации на

предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

246 12 18 24 24
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Российской Федерации.

Реализованы мероприятия

обновлению материально-

технической базы в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности. К 2024 году

на обновленной материально-

технической базе в не менее чем

7000 общеобразовательных

организациях не менее 935 тыс.

детей (нарастающим итогом к

2018 году) обучаются по

обновленным программам по

предмету "Физическая

культура", а также

дополнительным

общеобразовательным

программам, реализуемым во

внеурочное время.

2

Созданы ключевые центры

дополнительного образования

детей, реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и

научно-образовательных

центров мирового уровня или

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на создание центров,

реализующих дополнительные

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня,

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

10 1 1 1 1
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обеспечивающих деятельность

центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

международных

математических центров,

выполняющих исследования и

разработки по актуальным

направлениям развития

математики с участием

российских и зарубежных

ведущих ученых, или

обеспечивающих деятельность

центров компетенций

Национальной технологической

инициативы (как структурных

подразделений образовательной

организации высшего

образования, имеющей

соответствующую лицензию на

осуществление обучения по

дополнительным

общеобразовательным

программам для детей).

Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации.

Субъектами Российской

Федерации совместно с

образовательными

организациями высшего

образования реализованы

мероприятия по созданию

центров в соответствии с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России.
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Центры, используя возможности

образовательных организаций

высшего образования

(кадровые, инфраструктурные,

материально-технические),

обеспечивают обучение детей

по актуальным дополнительным

общеобразовательным

программам, в том числе в

рамках решения кадровых задач

Стратегии научно-

технологического развития

Российской Федерации. К

реализации дополнительных

общеобразовательных программ

в таких центрах привлечены

преподаватели и научные

сотрудники образовательных

организаций высшего

образования. К концу 2024 года

создано не менее 100 центров с

охватом не менее 40 тыс. детей

ежегодно.

3

Созданы детские технопарки

"Кванториум"

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального

бюджета на создание детских

технопарков "Кванториум".

Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

20 0 1 2 2
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Федерации.Проведен отбор

заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального

бюджета на создание детских

технопарков "Кванториум".

Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации.

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия по созданию

детских технопарков

"Кванториум" в соответствии с

утвержденной Минпросвещения

России целевой моделью. К

2024 году будут созданы не

менее 210 детских технопарков

"Кванториум" (нарастающим

итогом к 2016 году) и 250

мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах), с

охватом не менее 1,1 млн. детей,

осваивающих современные

дополнительные

общеобразовательные

программы естественнонаучной

и технической направленности.

Одновременно субъектами

Российской Федерации и

образовательными
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организациями могут

самостоятельно быть

инициированы и реализованы

аналогичные проекты,

направленные на расширение

возможностей для построения

индивидуальных

образовательных траекторий

обучающихся по основным и

дополнительным

общеобразовательным

программам. Субъектами

Российской Федерации

реализованы мероприятия по

созданию детских технопарков

"Кванториум" в соответствии с

утвержденной Минпросвещения

России целевой моделью.

4

Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального

бюджета на создание

мобильных детских

технопарков "Кванториум".

Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации.

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия по созданию

детских технопарков

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

31 2 3 3 3



10

"Кванториум" в соответствии с

утвержденной Минпросвещения

России целевой моделью. К

2024 году будут созданы не

менее 250 мобильных

технопарков "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах).

Одновременно субъектами

Российской Федерации и

образовательными

организациями могут

самостоятельно быть

инициированы и реализованы

аналогичные проекты,

направленные на расширение

возможностей для построения

индивидуальных

образовательных траекторий

обучающихся по основным и

дополнительным

общеобразовательным

программам.

5

Не менее чем 0,2354 млн. детей

приняли участие в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию

Разработаны программы

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта и

моделей образовательных

онлайн платформ, в том числе

"Проектория", за счет

федеральной поддержки, а

также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и других

аналогичных платформ,

направленных на раннюю

профессиональную ориентацию

Миллион

человек

Проведение

образовательных

мероприятий

0.204

0.078

5

0.116

1

0.204 0.204

0.235

4
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обучающихся. В рамках

программ проведены уроки, в

которых к концу 2024 года

ежегодно принимают участие не

менее 12 млн. детей.

Одновременно с целью

выявления и распространения

лучших практик проведены

ежегодные конкурсные отборы

лучших открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию,

создание условий для

самоопределения в выборе

будущего профессионального

пути, а также обеспечивающих

сопровождение процесса

выстраивания индивидуального

учебного плана для участников

уроков, в том числе

представителями отраслей

производственной сферы,

общественности, реального

сектора экономики, ведущих

университетов, включая

студентов - получателей

грантов Президента Российской

Федерации. Реализация

мероприятий будет

осуществляться в том числе на

базе предпрофильных классов.

6

Не менее 70% детей с

ограниченными возможностями

здоровья осваивают

дополнительные

К 2024 году обеспечено

доведение доли детей с

ограниченными возможностями

здоровья, охваченных

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

6434 46 52 58 70
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общеобразовательные

программы, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

программами дополнительного

образования, в том числе с

использованием дистанционных

технологий, до 70% от общего

числа детей указанной

категории., Субъектами

Российской Федерации

(органами местного

самоуправления) сформированы

и реализуются мероприятия (в

том числе в рамках

региональных проектов) по

поэтапному вовлечению детей с

ограниченными возможностями

здоровья в дополнительное

образование, в том числе

информационные кампании,

разработка и обеспечение

внедрения дистанционных

образовательных программ,

мероприятия по развитию

инфраструктуры для детей с

ОВЗ и другие. Организациями,

реализующими дополнительные

общеобразовательные

программы, обеспечивается

разработка и внедрение

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий, разработанных с

учетом лучших практик.

7

Оказана поддержка

организациям на реализацию

Проведен отбор субъектов

Российской Федерации на

Тысяча

человек

Проведение

образовательных

0- 0 0 0 0
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пилотных проектов по

обновлению содержания и

технологий дополнительного

образования по приоритетным

направлениям, в том числе

поддержаны проекты по

организации летних школ,

организованных российскими

образовательными

организациями, с участием не

менее 18 тыс. детей и

представителей молодежи из

числа иностранных граждан

проведение летних школ с

участием детей и

представителей молодежи из

числа иностранных граждан,

организованных российскими

образовательными

организациями с целью

формирования у обучающихся

навыков и компетенций, в том

числе практических,

соответствующих тематикам

проведения летних школ.

Летние школы проводятся с

целью поддержки

инициативной и талантливой

молодежи, создания особой

социокультурной среды,

сообществ обучающихся, их

проведение обеспечит

продвижение лучших

российских образовательных

проектов в мировом

сообществе, а также создаст

благоприятные условия для

повышения уровня глобальной

конкурентоспособности

российского образования.

Организация и проведение

летних школ обеспечит

вовлечение детей и молодежи из

числа иностранных граждан, в

том числе: в 2020 году - 2 тыс.

человек; в 2021 году - 5 тыс.

человек; в 2022 году - 8 тыс.

человек; в 2023 году - 12 тыс.

человек; в 2024 году - 18 тыс.

мероприятий
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человек.

8

Разработаны и внедрены

методические рекомендации по

механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

образовательной организации, в

том числе в обновлении

образовательных программ

Разработка и внедрение к концу

2020 года методических

рекомендаций по механизмам

вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

образовательной организации

позволит: - расширить практику

участия представителей

общественно-делового

сообщества и работодателей, в

том числе реального сектора

экономики, в управлении

деятельностью образовательных

организаций; - повысить

эффективность управления

образовательными

организациями, в том числе в

части финансово-

экономического управления, а

также контроля качества

образовательной деятельности.

Документ

Утверждение

документа

-- 1 - - -

9

Не менее чем 70%

обучающихся организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по дополнительным

общеобразовательным

программам, вовлечены в

различные формы

наставничества

Вовлечение к концу 2024 года

не менее 70% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по дополнительным

общеобразовательным

программам, в различные

формы наставничества позволит

создать условия для

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 70
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формирования активной

гражданской позиции у каждого

обучающегося, а также достичь

целевых установок

национального проекта

"Образование" в части

воспитания гармонично

развитой и социально

ответственной личности на

основе духовно-нравственных

ценностей народов Российской

Федерации, исторических и

национально-культурных

традиций.

10

К 2024 году обучающимся 5-11

классов предоставлены

возможности освоения

основных общеобразовательных

программ по индивидуальному

учебному плану, в том числе в

сетевой форме, с зачетом

результатов освоения ими

дополнительных

общеобразовательных программ

и программ профессионального

обучения

Внесены изменения в

нормативно-правую базу с

целью предоставления

возможностей зачета

результатов освоения

обучающимися дополнительных

общеобразовательных программ

и программ профессионального

обучения в рамках основных

общеобразовательных

программ. Перечень

нормативно-правовых актов,

подлежащих изменению,

определяется на начальном

этапе реализации проекта.

Освоение основных

общеобразовательных программ

по индивидуальному учебному

плану, в том числе в сетевой

форме, с зачетом результатов

освоения дополнительных

Документ

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

-- - - - 1
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общеобразовательных программ

и программ профессионального

обучения, в том числе с

использованием дистанционных

технологий, позволит к концу

2024 года создать для

обучающихся 5-11 классов

эффективные и "гибкие"

механизмы освоения указанных

программ, которые обеспечат

оптимизацию учебного времени

обучающихся, высвободив его

для мероприятий по

саморазвитию и

профессиональному

самоопределению.

11

Созданы региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи, с

учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех"

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на создание в

субъектах Российской

Федерации региональных

центров выявления, поддержки

и развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

функционирующих с учетом

опыта Образовательного фонда

"Талант и успех". Заключены

соглашения с субъектами

Российской Федерации на

предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации.

Субъектами Российской

Федерации реализованы

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

10 1 1 1 1
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мероприятия по созданию

центров выявления, поддержки

и развития способностей и

талантов у детей и молодежи в

соответствии с утвержденными

Минпросвещения России

совместно с Образовательным

фондом "Талант и успех"

методическими

рекомендациями. К 2024 году

центры созданы в каждом

субъекте Российской

Федерации. Каждый из центров

обеспечивает охват не менее 5%

обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования в соответствующих

субъектах Российской

Федерации, в том числе

программами дополнительного

образования детей,

проводимыми на регулярной

(еженедельной) основе,

профильными региональными

сменами, программами с

применением дистанционных

технологий, а также в центрах

проводятся на регулярной

основе особо значимые

региональные мероприятия по

выявлению выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и молодежи.

На платформе "Сириус.Онлайн"

с использованием сведений
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Государственного

информационного ресурса о

детях, проявивших выдающиеся

способности, функционирует

банк сводных электронных

портфолио одаренных детей,

обеспечивающий основу для их

дальнейшего сопровождения и

построения индивидуального

учебного плана.

12

Во всех субъектах Российской

Федерации внедрена целевая

модель развития региональных

систем дополнительного

образования детей

В соответствии с поручением

президиума Совета при

Президенте Российской

Федерации по стратегическому

развитию и приоритетным

проектам (п. 2 протокола от 29

марта 2018 г. № 3) на основе

лучших практик субъектов

Российской Федерации

сформирована целевая модель

региональной системы

дополнительного образования.

К концу 2021 года основные

положения целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования

детей внедрены во всех

субъектах Российской

Федерации, в том числе за счет

финансовой поддержки из

федерального бюджета и

внебюджетных источников

субъектам Российской

Федерации до 2024 года, с

учетом специфики территорий и

Документ

Утверждение

документа

00 0 0 0 0
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позволит создать нормативно-

правовые, организационные и

методические условия для

развития системы

дополнительного образования

детей в целях достижения

показателей федерального

проекта. Реализация целевой

модели предусматривает

внедрение механизмов адресной

поддержки отдельных

категорий детей, в том числе

оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, для

получения доступного

дополнительного образования и

реализации талантов детей из

малообеспеченных семей, а

также проведение мониторинга

доступности дополнительного

образования с учетом

индивидуальных потребностей

и особенностей детей

различных категорий (в том

числе талантливых детей, детей

с ограниченными

возможностями здоровья, детей,

проживающих в сельской

местности, детей из семей,

находящихся в трудной

жизненной ситуации, детей из

малоимущих семей).Значение

динамики числа субъектов

Российской Федерации,

внедривших целевую модель

региональной системы
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дополнительного образования,

 подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

13

Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ

всех направленностей

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации, показывающих

низкий охват детей

дополнительными

общеобразовательными

программами (менее 50% детей),

на предоставление субсидий из

федерального бюджета на

обновление материально-

технического обеспечения

(софинансирование закупки

средств обучения)

существующей инфраструктуры

системы дополнительного

образования в соответствии с

Методикой определения

высокооснащенных мест для

реализации образовательных

программ в системе

дополнительного образования

детей (разработана в рамках

реализации приоритетного

проекта "Доступное

дополнительное образование

Тысяча

единиц

Приобретение

товаров, работ, услуг

-0 0 0 - -
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для детей"). При реализации

мероприятий по созданию

новых мест дополнительного

образования детей указывается

количество введеных ученико-

мест, обеспечивающих

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным образованием.

 За счет средств субсидии из

федерального бюджета к концу

2019 года созданы 150 тыс.

новых ученико-мест (к концу

2021 года - 900 тыс.

нарастающим итогом) в

образовательных организациях

различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ

всех направленностей.При

расчете количества новых

ученико-мест по отношению к

создаваемым «физическим»

местам в соответствии с

Рекомендованным перечнем

средств обучения, для создания

новых ученико-мест

учитываться среднее число

групп детей (в среднем по

Российской Федерации - 6

групп), которые могут быть

набраны на обучение по

дополнительной

общеразвивающей программе в

течение учебного года в

соответствующем населенном
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пункте с учетом социально-

демографической ситуации,

исходя из данных приложения

№ 3 «Рекомендуемый режим

занятии детей в организациях

дополнительного образовании»

санитарно-эпидемиологических

требований к устройству,

содержанию и организации

режима работы образовательных

организаций дополнительного

образования детей» 2.4.4.3172-

14, утвержденных

постановлением главного

государственного санитарного

врача Российской Федерации от

4 июля 2014 года № 41 и

Методики определения

высокооснащенных мест для

реализации образовательных

программ в системе

дополнительного образования

детей, утвержденной

руководителем приоритетного

проекта «Доступное

дополнительное образование

для детей», заместителем

Министра образования и науки

Российской Федерации 1 июня

2017 года. Значение количества

создаваемых ученико-мест,

обеспечивающих повышение

охвата детей в возрасте от 5 до

18 лет дополнительным

образованием, подлежит

ежегодному уточнению по
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итогам проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Не менее чем в 24 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и спортом

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

11 986,42 12 988,4412 265,49 12 265,49 0,00 0,00 49 505,83

1.1.1. бюджет субъекта

10 996,71 11 989,3311 252,74 11 252,74 0,00 0,00 45 491,53

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

10 996,71 11 989,3311 252,74 11 252,74 0,00 0,00 45 491,53

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

11 986,42 12 988,4412 265,49 12 265,49 0,00 0,00 49 505,83

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе

участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0010 578,42 0,00 0,00 0,00 10 578,42

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0010 578,42 0,00 0,00 0,00 10 578,42
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2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Созданы детские технопарки "Кванториум"

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 73 541,890,00 73 170,74 0,00 0,00 146 712,63

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 73 541,890,00 73 170,74 0,00 0,00 146 712,63

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

16 746,42 0,0016 933,89 16 607,89 0,00 0,00 50 288,21

4.1.1. бюджет субъекта

16 746,42 0,0016 933,89 16 607,89 0,00 0,00 50 288,21

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех"

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,00336 714,00 0,00 0,00 0,00 336 714,00

5.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,00336 714,00 0,00 0,00 0,00 336 714,00

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

28 732,84 376 491,80 102 044,12 86 530,34

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 593 799,10

28 732,84 86 530,34376 491,80 102 044,12 0,00 0,00 593 799,10

  бюджет субъекта

27 743,13 85 531,23375 479,06 101 031,37 0,00 0,00 589 784,79

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

11 986,42 12 265,49 12 265,49 12 988,44 0,00 0,00 49 505,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным

образованием

Процент1

Основной показатель: Число

детей, охваченных

деятельностью детских

технопарков "Кванториум"

(мобильных технопарков

"Кванториум") и других

проектов, направленных на

обеспечение доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ естественнонаучной

и технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным направлениям

технологического развития

Российской Федерации

Тысяча

человек

2
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Основной показатель: Число

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

создаваемых и реализующих

программы с учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех", участниками

которых стали не менее 5%

обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования в

соответствующих субъектах

Российской Федерации

Единица3

Основной показатель: Число

участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям, функциям и

результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

Миллион

человек

4
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Пермский край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Не менее чем 0,2354 млн. детей

приняли участие в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на раннюю

профориентацию"0

1

Разработаны программы открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом

опыта и моделей образовательных

онлайн платформ, в том числе

"Проектория", за счет федеральной

поддержки, а также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и других

аналогичных платформ, направленных

на раннюю профессиональную

ориентацию обучающихся. В рамках

программ проведены уроки, в которых

к концу 2024 года ежегодно

принимают участие не менее 12 млн.

детей. Одновременно с целью

выявления и распространения лучших

практик проведены ежегодные

конкурсные отборы лучших открытых

онлайн-уроков, направленных на

раннюю профориентацию, создание

условий для самоопределения в выборе

будущего профессионального пути, а

также обеспечивающих сопровождение

процесса выстраивания

индивидуального учебного плана для

участников уроков, в том числе

представителями отраслей

производственной сферы,

общественности, реального сектора

экономики, ведущих университетов,

включая студентов - получателей

грантов Президента Российской

Федерации. Реализация мероприятий

будет осуществляться в том числе на

Калинчикова Л. Н.,

Начальник управления

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

базе предпрофильных классов.

Контрольная точка "Не менее чем 0,0785 млн.

детей приняли участие в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию"

1.1

 

Петухова А. Э.,

Исполняющий

обязанности

начальника отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Утверждение проектного офиса

по направлению «Проектория»"

1.1.1

 

01.01.2019 Петухова А. Э.,

Исполняющий

обязанности

начальника отдела

15.02.2019

Мероприятие "Мониторинг участия

обучающихся в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на раннюю

профориентацию"

1.1.2

 

16.02.2019 Петухова А. Э.,

Исполняющий

обязанности

начальника отдела

01.07.2019

Мероприятие "Мониторинг участия

обучающихся в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на раннюю

профориентацию"

1.1.3

 

01.09.2019 Петухова А. Э.,

Исполняющий

обязанности

начальника отдела

25.12.2019

Контрольная точка "Не менее чем 0,1161 млн.

детей приняли участие в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию"

1.2

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мониторинг участия

обучающихся в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на раннюю

профориентацию"

1.2.1

 

16.02.2020 Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

01.07.2020

Мероприятие "Мониторинг участия

обучающихся в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на раннюю

профориентацию"

1.2.2

 

01.09.2020 Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

25.12.2020

Контрольная точка "Не менее чем 0,204 млн.

детей приняли участие в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию"

1.3

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Мониторинг участия

обучающихся в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на раннюю

профориентацию"

1.3.1

 

16.02.2021 Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

01.07.2021

Мероприятие "Мониторинг участия

обучающихся в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на раннюю

профориентацию"

1.3.2

 

01.09.2021 Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Не менее чем 0,204 млн.

детей приняли участие в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию"

1.4

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Мониторинг участия

обучающихся в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на раннюю

профориентацию"

1.4.1

 

16.02.2022 Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

01.07.2022

Мероприятие "Мониторинг участия

обучающихся в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на раннюю

профориентацию"

1.4.2

 

01.09.2022 Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

25.12.2022

Контрольная точка "Не менее чем 0,204 млн.

детей приняли участие в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию"

1.5

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Мониторинг участия

обучающихся в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на раннюю

профориентацию"

1.5.1

 

16.02.2023 Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мониторинг участия

обучающихся в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на раннюю

профориентацию"

1.5.2

 

01.09.2023 Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

25.12.2023

Контрольная точка "Не менее чем 0,2354 млн.

детей приняли участие в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию"

1.6

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Мониторинг участия

обучающихся в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на раннюю

профориентацию"

1.6.1

 

16.02.2024 Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

01.07.2024

Мероприятие "Мониторинг участия

обучающихся в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на раннюю

профориентацию"

1.6.2

 

01.09.2024 Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

25.12.2024

Результат "Не менее чем в 24

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, обновлена материально-техническая база

для занятий физической культурой и спортом "0

2

Проведен отбор субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета на

обновление материально-технической

базы (закупка средств обучения) в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности,

с учетом существующего

регионального опыта определения

уровня оснащения материально-

Суслопарова Н. С.,

Начальник управления

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

технической базы

общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа, для

реализации программ по предмету

"Физическая культура". Заключены

соглашения с субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации. Реализованы мероприятия

обновлению материально-технической

базы в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности. К 2024 году на

обновленной материально-технической

базе в не менее чем 7000

общеобразовательных организациях не

менее 935тыс. детей (нарастающим

итогом к 2018 году) обучаются по

обновленным программам по предмету

"Физическая культура", а также

дополнительным общеобразовательным

программам, реализуемым во

внеурочное время.

Контрольная точка "Не менее чем в 6

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, обновлена материально-техническая

база для занятий физической культурой и

спортом "

2.1

 

Стажевская А. Э.,

Начальник отдела

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической базы для

занятий физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

2.1.1

 

01.10.2018 Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

30.10.2018

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

2.1.2

 

01.01.2019 Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

28.02.2019

Мероприятие "Получение субсидии из бюджета

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

2.1.3

 

01.03.2019 Стажевская А. Э.,

Начальник отдела

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение соглашений с

муниципальными образованиями на

мероприятие по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

2.1.4

 

01.05.2019 Стажевская А. Э.,

Начальник отдела

30.09.2019

Контрольная точка "Не менее чем в 12

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, обновлена материально-техническая

база для занятий физической культурой и

спортом "

2.2

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

2.2.1

 

01.12.2019 Стажевская А. Э.,

Начальник отдела

01.02.2020

Мероприятие "Заключение соглашений с

муниципальными образованиями на

мероприятия по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

2.2.2

 

01.04.2020 Стажевская А. Э.,

Начальник отдела

01.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "В общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, обновлена

материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом "

2.2.3

 

01.08.2020 Стажевская А. Э.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Не менее чем в 18

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, обновлена материально-техническая

база для занятий физической культурой и

спортом "

2.3

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

2.3.1

 

01.12.2020 Стажевская А. Э.,

Начальник отдела

01.02.2021

Мероприятие "Заключение соглашений с

муниципальными образованиями на

мероприятия по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

2.3.2

 

01.04.2021 Стажевская А. Э.,

Начальник отдела

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "В общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, обновлена

материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом"

2.3.3

 

01.08.2021 Стажевская А. Э.,

Начальник отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Не менее чем в 24

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, обновлена материально-техническая

база для занятий физической культурой и

спортом "

2.4

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

2.4.1

 

01.12.2021 Стажевская А. Э.,

Начальник отдела

01.02.2022

Мероприятие "Заключение соглашений с

муниципальными образованиями на

мероприятия по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

2.4.2

 

01.04.2022 Стажевская А. Э.,

Начальник отдела

01.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "В общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, обновлена

материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом"

2.4.3

 

01.08.2022 Стажевская А. Э.,

Начальник отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Не менее чем в 24

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, обновлена материально-техническая

база для занятий физической культурой и

спортом "

2.5

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

2.5.1

 

01.12.2022 Стажевская А. Э.,

Начальник отдела

01.02.2023

Мероприятие "Заключение соглашений с

муниципальными образованиями на

мероприятия по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

2.5.2

 

01.04.2023 Стажевская А. Э.,

Начальник отдела

01.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "В общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, обновлена

материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом"

2.5.3

 

01.08.2023 Стажевская А. Э.,

Начальник отдела

31.12.2023

Контрольная точка "Не менее чем в 24

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, обновлена материально-техническая

база для занятий физической культурой и

спортом "

2.6

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

2.6.1

 

01.12.2023 Стажевская А. Э.,

Начальник отдела

01.02.2024

Мероприятие "Заключение соглашений с

муниципальными образованиями на

мероприятия по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

2.6.2

 

01.04.2024 Стажевская А. Э.,

Начальник отдела

01.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "В общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, обновлена

материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом"

2.6.3

 

01.08.2024 Стажевская А. Э.,

Начальник отдела

31.12.2024

Результат "Созданы детские технопарки

"Кванториум""0

3

Проведен отбор заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета на создание

детских технопарков "Кванториум".

Заключены соглашения с субъектами

Российской Федерации на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации.Проведен отбор заявок

субъектов Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета на создание

детских технопарков "Кванториум".

Заключены соглашения с субъектами

Российской Федерации на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации.

Субъектами Российской Федерации

реализованы мероприятия по созданию

детских технопарков "Кванториум" в

соответствии с утвержденной

Минпросвещения России целевой

моделью. К 2024 году будут созданы не

менее 210 детских технопарков

Калинчикова Л. Н.,

Начальник управления

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"Кванториум" (нарастающим итогом к

2016 году) и 250 мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах), с охватом не менее 1,1

млн. детей, осваивающих современные

дополнительные общеобразовательные

программы естественнонаучной и

технической направленности.

Одновременно субъектами Российской

Федерации и образовательными

организациями могут самостоятельно

быть инициированы и реализованы

аналогичные проекты, направленные

на расширение возможностей для

построения индивидуальных

образовательных траекторий

обучающихся по основным и

дополнительным общеобразовательным

программам. Субъектами Российской

Федерации реализованы мероприятия

по созданию детских технопарков

"Кванториум" в соответствии с

утвержденной Минпросвещения

России целевой моделью.

Контрольная точка "Создан 1 детский технопарк

"Кванториум""

3.1

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Создано 2 детских

технопарка "Кванториум""

3.2

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.2.1

 

- -

Контрольная точка "Создано 2 детских

технопарка "Кванториум""

3.3

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.3.1

 

- -

Контрольная точка "Создано 2 детских

технопарка "Кванториум""

3.4

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Не менее 70% детей с ограниченными

возможностями здоровья осваивают

дополнительные общеобразовательные программы,

в том числе с использованием дистанционных

технологий"0

4

К 2024 году обеспечено доведение доли

детей с ограниченными возможностями

здоровья, охваченных программами

дополнительного образования, в том

числе с использованием

дистанционных технологий, до 70% от

общего числа детей указанной

категории., Субъектами Российской

Федерации (органами местного

самоуправления) сформированы и

реализуются мероприятия (в том числе

в рамках региональных проектов) по

поэтапному вовлечению детей с

ограниченными возможностями

здоровья в дополнительное

образование, в том числе

информационные кампании,

разработка и обеспечение внедрения

дистанционных образовательных

программ, мероприятия по развитию

инфраструктуры для детей с ОВЗ и

другие. Организациями,

реализующими дополнительные

общеобразовательные программы,

обеспечивается разработка ивнедрение

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий, разработанных с учетом

лучших практик.

Калинчикова Л. Н.,

Начальник управления

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Не менее 34% детей с

ограниченными возможностями здоровья

осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе с

использованием дистанционных технологий"

4.1

 

Петухова А. Э.,

Исполняющий

обязанности

начальника отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Разработка дополнительных

общеобразовательных программ с

использованием дистанционных технологий"

4.1.1

 

01.01.2019 Петухова А. Э.,

Исполняющий

обязанности

начальника отдела

31.07.2019

Мероприятие "Повышение квалификации

(обучающие семинары, конференции) педагогов

дополнительного образования, работающих с

детьми с ограниченными возможностями

здоровья"

4.1.2

 

01.01.2019 Петухова А. Э.,

Исполняющий

обязанности

начальника отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Не менее 46% детей с

ограниченными возможностями здоровья

осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе с

использованием дистанционных технологий"

4.2

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Мониторинг освоения

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий, детьми с

ограниченными возможностями здоровья"

4.2.1

 

01.01.2020 Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

30.06.2020

Мероприятие "Мониторинг освоения

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий, детьми с

ограниченными возможностями здоровья"

4.2.2

 

01.09.2020 Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Не менее 52% детей с

ограниченными возможностями здоровья

осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе с

использованием дистанционных технологий"

4.3

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.3.1

 

- -

Контрольная точка "Не менее 58% детей с

ограниченными возможностями здоровья

осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе с

использованием дистанционных технологий"

4.4

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.4.1

 

- -

Контрольная точка "Не менее 64% детей с

ограниченными возможностями здоровья

осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе с

использованием дистанционных технологий"

4.5

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.5.1

 

- -

Контрольная точка "Не менее 70% детей с

ограниченными возможностями здоровья

осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе с

использованием дистанционных технологий"

4.6

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Созданы региональные центры

выявления, поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех""0

5

Проведен отбор заявок субъектов

Российской Федерации на создание в

субъектах Российской Федерации

региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

функционирующих с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех". Заключены соглашения с

субъектами Российской Федерации на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации.

Субъектами Российской Федерации

реализованы мероприятия по созданию

центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи в соответствии с

утвержденными Минпросвещения

России совместно с Образовательным

фондом "Талант и успех"

методическими рекомендациями. К

2024 году центры созданы в каждом

субъекте Российской Федерации.

Каждый из центров обеспечивает охват

не менее 5% обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации, в

том числе программами

дополнительного образования детей,

проводимыми на регулярной

Калинчикова Л. Н.,

Начальник управления

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(еженедельной) основе, профильными

региональными сменами, программами

с применением дистанционных

технологий, а также в центрах

проводятся на регулярной основе особо

значимые региональные мероприятия

по выявлению выдающихся

способностей и высокой мотивации у

детей и молодежи. На платформе

"Сириус.Онлайн" с использованием

сведений Государственного

информационного ресурса о детях,

проявивших выдающиеся способности,

функционирует банк сводных

электронных портфолио одаренных

детей, обеспечивающий основу для их

дальнейшего сопровождения и

построения индивидуального учебного

плана.

Контрольная точка "Создан региональный центр

выявления, поддержки и развития способностей

и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех""

5.1

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию центров

выявления и поддержки одаренных детей"

5.1.1

 

01.12.2019 Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

01.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по созданию

регионального центра выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех""

5.1.2

 

01.01.2020 Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

01.09.2020

Мероприятие "Запуск регионального центра

выявления, поддержки и развития способностей

и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех""

5.1.3

 

01.09.2020 Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Создан региональный центр

выявления, поддержки и развития способностей

и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех""

5.2

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.2.1

 

- -

Контрольная точка "Создан региональный центр

выявления, поддержки и развития способностей

и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех""

5.3

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.3.1

 

- -

Контрольная точка "Создан региональный центр

выявления, поддержки и развития способностей

и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех""

5.4

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Создан региональный центр

выявления, поддержки и развития способностей

и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех""

5.5

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.5.1

 

- -

Результат "Созданы ключевые центры

дополнительного образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные программы,

в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

высшего образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций Национальной

технологической инициативы"0

6

Проведен отбор заявок субъектов

Российской Федерации на создание

центров, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам высшего образования, в

том числе участвующих в создании

научных и научно-образовательных

центров мирового уровня,

международных математических

центров, выполняющих исследования и

разработки по актуальным

направлениям развития математики с

участием российских и зарубежных

ведущих ученых, или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы (как структурных

подразделений образовательной

организации высшего образования,

имеющей соответствующую лицензию

на осуществление обучения по

дополнительным общеобразовательным

Калинчикова Л. Н.,

Начальник управления

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

программам для детей). Заключены

соглашения с субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации. Субъектами Российской

Федерации совместно с

образовательными организациями

высшего образования реализованы

мероприятия по созданию центров в

соответствии с методическими

рекомендациями Минпросвещения

России. Центры, используя

возможности образовательных

организаций высшего образования

(кадровые, инфраструктурные,

материально-технические),

обеспечивают обучение детей по

актуальным дополнительным

общеобразовательным программам, в

том числе в рамках решения кадровых

задач Стратегии научно-

технологического развития Российской

Федерации. К реализации

дополнительных общеобразовательных

программ в таких центрах привлечены

преподаватели и научные сотрудники

образовательных организаций высшего

образования. К концу 2024 года

создано не менее 100 центров с охватом

не менее 40тыс. детей ежегодно.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Создан ключевой центр

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы"

6.1

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Предоставление гранта в форме

субсидии из бюджета Пермского края на

финансовое обеспечение затрат по созданию

ключевого центра дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы"

6.1.1

 

01.01.2020 Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Запуск ключевого центра

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы в

Пермском крае"

6.1.2

 

01.09.2020 Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по созданию

ключевого центра дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы в

Пермском крае"

6.1.3

 

01.03.2020 Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

01.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

ключевых центров развития детей"

6.1.4

 

01.12.2019 Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

01.02.2020

Контрольная точка "Создан ключевой центр

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы"

6.2

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Создан ключевой центр

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы"

6.3

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.3.1

 

- -

Контрольная точка "Создан ключевой центр

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы"

6.4

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Создан ключевой центр

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы"

6.5

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)"0

7

Проведен отбор заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета на создание

мобильных детских технопарков

"Кванториум". Заключены соглашения

с субъектами Российской Федерации на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации.

Субъектами Российской Федерации

реализованы мероприятия по созданию

детских технопарков "Кванториум" в

соответствии с утвержденной

Минпросвещения России целевой

моделью. К 2024 году будут созданы не

менее250 мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах). Одновременно

субъектами Российской Федерации и

образовательными организациями

могут самостоятельно быть

инициированы и реализованы

аналогичные проекты, направленные

на расширение возможностей для

построения индивидуальных

образовательных траекторий

обучающихся по основным и

дополнительным общеобразовательным

программам.

Калинчикова Л. Н.,

Начальник управления

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Создан 1 мобильный

технопарк «Кванториум» (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах)"

7.1

 

Петухова А. Э.,

Исполняющий

обязанности

начальника отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию детских технопарков"

7.1.1

 

01.10.2018 Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

30.10.2018

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию детских

технопарков"

7.1.2

 

01.01.2019 Кассина Р. А., Министр

образования и науки

Пермского края

28.02.2019

Мероприятие "Получена субсидия Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию мобильного

технопарка "Кванториум""

7.1.3

 

01.03.2019 Петухова А. Э.,

Исполняющий

обязанности

начальника отдела

31.10.2019

Мероприятие "Запуск мобильного технопарка

«Кванториум» в сельские местности и малые

города Пермского края"

7.1.4

 

01.11.2019 Петухова А. Э.,

Исполняющий

обязанности

начальника отдела

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Создано 2 мобильных

технопарка «Кванториум» (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах)"

7.2

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Запуск мобильного технопарка

«Кванториум» (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)"

7.2.1

 

01.09.2020 Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по созданию

мобильного технопарка «Кванториум» (для

детей, проживающих в сельской местности и

малых городах)"

7.2.2

 

01.01.2020 Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

01.10.2020

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

мобильных технопарков "Кванториум""

7.2.3

 

01.12.2019 Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

01.02.2020

Мероприятие "Мониторинг обучения детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах, на базе мольного технопарка

"Кванториум""

7.2.4

 

01.01.2020 Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

01.07.2020

Мероприятие "Мониторинг обучения детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах, на базе мольного технопарка

"Кванториум""

7.2.5

 

01.09.2020 Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Создано 3 мобильных

технопарка «Кванториум» (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах)"

7.3

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Согласован инфраструктурный

лист оборудования для оснащения мобильного

технопарка "Кванториум""

7.3.1

 

01.01.2021 Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

01.10.2021

Мероприятие "Получена субсидия Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию мобильного

технопарка "Кванториум""

7.3.2

 

01.01.2021 Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

30.10.2021

Мероприятие "Функционирование мобильного

технопарка «Кванториум» в сельские местности

и малые города Пермского края"

7.3.3

 

01.01.2021 Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Создано 3 мобильных

технопарка «Кванториум» (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах)"

7.4

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.4.1

 

- -

Контрольная точка "Создано 3 мобильных

технопарка «Кванториум» (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах)"

7.5

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Создано 3 мобильных

технопарка «Кванториум» (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах)"

7.6

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.6.1

 

- -

Результат "Разработаны и внедрены методические

рекомендации по механизмам вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

образовательной организации, в том числе в

обновлении образовательных программ"0

8

Разработка и внедрение к концу 2020

года методических рекомендаций по

механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием образовательной

организации позволит: - расширить

практику участия представителей

общественно-делового сообщества и

работодателей, в том числе реального

сектора экономики, в управлении

деятельностью образовательных

организаций; - повысить

эффективность управления

образовательными организациями, в

том числе в части финансово-

экономического управления, а также

контроля качества образовательной

деятельности.

Калинчикова Л. Н.,

Начальник управления

- 31.12.2020



63

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Разработаны и внедрены

методические рекомендации по механизмам

вовлечения общественно-деловых объединений

и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления

развитием образовательной организации, в том

числе в обновлении образовательных программ"

8.1

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Разработка методических

рекомендаций по механизмам вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

образовательной организации, в том числе в

обновлении образовательных программ"

8.1.1

 

01.01.2020 Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

01.10.2020

Мероприятие "Внедрены методические

рекомендации по механизмам вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

образовательной организации, в том числе в

обновлении образовательных программ"

8.1.2

 

01.10.2020 Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Не менее чем 70% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам, вовлечены в

различные формы наставничества"0

9

Вовлечение к концу 2024 года не менее

70% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам, в

различные формы наставничества

позволит создать условия для

формирования активной гражданской

позиции у каждого обучающегося, а

также достичь целевых установок

национального проекта "Образование"

в части воспитания гармонично

развитой и социально ответственной

личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов

Российской Федерации, исторических

и национально-культурных традиций.

Калинчикова Л. Н.,

Начальник управления

- 31.12.2024

Контрольная точка "Не менее чем 70%

обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным

программам, вовлечены в различные формы

наставничества"

9.1

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "К 2024 году обучающимся 5-11 классов

предоставлены возможности освоения основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том числе в

сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими

дополнительных общеобразовательных программ и

программ профессионального обучения"0

10

Внесены изменения в нормативно-

правую базу с целью предоставления

возможностей зачета результатов

освоения обучающимися

дополнительных общеобразовательных

программ и программ

профессионального обучения в рамках

основных общеобразовательных

программ. Перечень нормативно-

правовых актов, подлежащих

изменению, определяется на начальном

этапе реализации проекта. Освоение

основных общеобразовательных

программ по индивидуальному

учебному плану, в том числе в сетевой

форме, с зачетом результатов освоения

дополнительных общеобразовательных

программ и программ

профессионального обучения, в том

числе с использованием

дистанционных технологий, позволит

к концу 2024 года создать для

обучающихся 5-11 классов

эффективные и "гибкие" механизмы

освоения указанных программ, которые

обеспечат оптимизацию учебного

времени обучающихся, высвободив его

для мероприятий по саморазвитию и

профессиональному самоопределению.

Калинчикова Л. Н.,

Начальник управления

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обучающимся 5-11 классов

предоставлены возможности освоения основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том числе

в сетевой форме, с зачетом результатов освоения

ими дополнительных общеобразовательных

программ и программ профессионального

обучения"

10.1

 

Чащинов Е. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1.

1

 

- -



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Успех каждого ребенка (Пермский край)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

По итогам реализации регионального проекта к 2024 году охват дополнительным образованием для детей в возрасте от 5 до 18 лет составит 80% от общего

числа детей Пермского края путем обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и

модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.



2

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Число детей,

охваченных

деятельностью детских

технопарков

"Кванториум"

(мобильных

технопарков

"Кванториум") и

других проектов,

направленных на

обеспечение

доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ

естественнонаучной и

технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным

направлениям

технологического

развития Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

создаваемых и

реализующих

программы с учетом

опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех", участниками

которых стали не

менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного

и среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число участников

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям,

функциям и

результатам проектов,

направленных на

раннюю

профориентацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской местности и малых

городах)

50 288,21 242,00 0,00 0,00 200,00 442,00

2.Созданы детские технопарки "Кванториум" 146 712,63 227,60 0,00 0,00 200,00 427,60

3.Созданы региональные центры выявления, поддержки

и развития способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда

"Талант и успех"

336 714,00 0,00 202,00 0,00 200,00 402,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Число детей,

охваченных

деятельностью детских

технопарков

"Кванториум"

(мобильных

технопарков

"Кванториум") и

других проектов,

направленных на

обеспечение

доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ

естественнонаучной и

технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным

направлениям

технологического

развития Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

создаваемых и

реализующих

программы с учетом

опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех", участниками

которых стали не

менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного

и среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число участников

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям,

функциям и

результатам проектов,

направленных на

раннюю

профориентацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Не менее чем 0,2354 млн. детей приняли участие в

открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

0,00 0,00 0,00 200,48 180,00 380,48
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Число детей,

охваченных

деятельностью детских

технопарков

"Кванториум"

(мобильных

технопарков

"Кванториум") и

других проектов,

направленных на

обеспечение

доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ

естественнонаучной и

технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным

направлениям

технологического

развития Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

создаваемых и

реализующих

программы с учетом

опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех", участниками

которых стали не

менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного

и среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число участников

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям,

функциям и

результатам проектов,

направленных на

раннюю

профориентацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Созданы ключевые центры дополнительного

образования детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам высшего образования, в

том числе участвующих в создании научных и научно-

образовательных центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

10 578,42 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Число детей,

охваченных

деятельностью детских

технопарков

"Кванториум"

(мобильных

технопарков

"Кванториум") и

других проектов,

направленных на

обеспечение

доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ

естественнонаучной и

технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным

направлениям

технологического

развития Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

создаваемых и

реализующих

программы с учетом

опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех", участниками

которых стали не

менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного

и среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число участников

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям,

функциям и

результатам проектов,

направленных на

раннюю

профориентацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.Не менее 70% детей с ограниченными возможностями

здоровья осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе с

использованием дистанционных технологий

0,00 62,00 0,00 20,48 200,00 282,48
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Число детей,

охваченных

деятельностью детских

технопарков

"Кванториум"

(мобильных

технопарков

"Кванториум") и

других проектов,

направленных на

обеспечение

доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ

естественнонаучной и

технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным

направлениям

технологического

развития Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

создаваемых и

реализующих

программы с учетом

опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех", участниками

которых стали не

менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного

и среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число участников

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям,

функциям и

результатам проектов,

направленных на

раннюю

профориентацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.Не менее чем в 24 общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-техническая

база для занятий физической культурой и спортом

45 491,53 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Число детей,

охваченных

деятельностью детских

технопарков

"Кванториум"

(мобильных

технопарков

"Кванториум") и

других проектов,

направленных на

обеспечение

доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ

естественнонаучной и

технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным

направлениям

технологического

развития Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

создаваемых и

реализующих

программы с учетом

опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех", участниками

которых стали не

менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного

и среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число участников

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям,

функциям и

результатам проектов,

направленных на

раннюю

профориентацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

8.Не менее чем 70% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным программам,

вовлечены в различные формы наставничества

0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Число детей,

охваченных

деятельностью детских

технопарков

"Кванториум"

(мобильных

технопарков

"Кванториум") и

других проектов,

направленных на

обеспечение

доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ

естественнонаучной и

технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным

направлениям

технологического

развития Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

создаваемых и

реализующих

программы с учетом

опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех", участниками

которых стали не

менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного

и среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число участников

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям,

функциям и

результатам проектов,

направленных на

раннюю

профориентацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

9.К 2024 году обучающимся 5-11 классов

предоставлены возможности освоения основных

общеобразовательных программ по индивидуальному

учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом

результатов освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения

0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 170,00
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Число детей,

охваченных

деятельностью детских

технопарков

"Кванториум"

(мобильных

технопарков

"Кванториум") и

других проектов,

направленных на

обеспечение

доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ

естественнонаучной и

технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным

направлениям

технологического

развития Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

создаваемых и

реализующих

программы с учетом

опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех", участниками

которых стали не

менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного

и среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число участников

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям,

функциям и

результатам проектов,

направленных на

раннюю

профориентацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

10.Разработаны и внедрены методические

рекомендации по механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам

управления развитием образовательной организации, в

том числе в обновлении образовательных программ

0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 170,00
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Число детей,

охваченных

деятельностью детских

технопарков

"Кванториум"

(мобильных

технопарков

"Кванториум") и

других проектов,

направленных на

обеспечение

доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ

естественнонаучной и

технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным

направлениям

технологического

развития Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

создаваемых и

реализующих

программы с учетом

опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех", участниками

которых стали не

менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного

и среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число участников

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям,

функциям и

результатам проектов,

направленных на

раннюю

профориентацию",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

11.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

589 784,79 265,80 101,00 110,48 940,00 1 417,28
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 30

2 Администратор регионального

проекта

Калинчикова Л. Н. Начальник управления Кассина Р. А. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Петухова А. Э. Исполняющий обязанности

начальника отдела

Калинчикова Л. Н. 30

4 Руководитель проекта Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 30

5 Администратор Калинчикова Л. Н. Начальник управления Кассина Р. А. 30

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинчикова Л. Н. Начальник управления Кассина Р. А. 30

Не менее чем 0,2354 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинчикова Л. Н. Начальник управления Кассина Р. А. 30
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Не менее чем в 24 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база

для занятий физической культурой и спортом

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Суслопарова Н. С. Начальник управления 30

9 Участник регионального

проекта

Стажевская А. Э. Начальник отдела 30

Созданы детские технопарки "Кванториум"

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинчикова Л. Н. Начальник управления Кассина Р. А. 30

Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с

использованием дистанционных технологий

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинчикова Л. Н. Начальник управления Кассина Р. А. 30

12 Участник регионального

проекта

Петухова А. Э. Исполняющий обязанности

начальника отдела

Калинчикова Л. Н. 30

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда

"Талант и успех"

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинчикова Л. Н. Начальник управления Кассина Р. А. 30

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и

научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинчикова Л. Н. Начальник управления Кассина Р. А. 30
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15 Участник регионального

проекта

Петухова А. Э. Исполняющий обязанности

начальника отдела

Калинчикова Л. Н. 30

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по

приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными

организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинчикова Л. Н. Начальник управления Кассина Р. А. 30

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинчикова Л. Н. Начальник управления Кассина Р. А. 30

18 Участник регионального

проекта

Петухова А. Э. Исполняющий обязанности

начальника отдела

Калинчикова Л. Н. 30

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинчикова Л. Н. Начальник управления Кассина Р. А. 30

Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных

программ

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинчикова Л. Н. Начальник управления Кассина Р. А. 30

21 Участник регионального

проекта

Петухова А. Э. Исполняющий обязанности

начальника отдела

Калинчикова Л. Н. 30
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Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам,

вовлечены в различные формы наставничества

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинчикова Л. Н. Начальник управления Кассина Р. А. 30

К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному

плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального

обучения

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинчикова Л. Н. Начальник управления Кассина Р. А. 30


